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Abstract 
Dies ist der Abschlussbericht zum Realexperiment der Stäffele Gallery, das im Rahmen des 
Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur der Universität Stuttgart im Jahr 2016 stattgefun-
den hat. 

Im Folgenden werden zuerst die Zielsetzung und der Prozess des Projekts mit den definier-
ten Zielkriterien dokumentiert. Anschließend werden die genutzten Methoden zur Bewertung 
und die Ergebnisse der Kriterien beschrieben. Zuletzt werden die sich daraus ergebenden 
Handlungsempfehlungen für eine Projektfortsetzung und zu Reallaboren allgemein genannt. 

Parallel zu diesem Bericht ist ein Kochbuch für die Stadt unter dem Titel Stäffele à la carte 
(ISBN 978-3-930548-36-1) entstanden, das die bewährten Installationen und Veranstaltung 
in Form einer Umsetzung durch Bürger aufgearbeitet hat. 
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1 Idee & Akteure 
 

1.1 Die Idee 
Was wäre, wenn die Stuttgarter Stäffele nicht nur im Verborgenen existierten, sondern Orte 
für Sport, Bewegung, Begegnung und kulturelle Events wären? Wenn sie zur Outdoor-
Kunstgalerie werden oder dort abendliche Konzerte stattfinden? Wenn Sie als Vorbote auf-
zeigen, was mit einem anderen Mobilitätsverhalten auch in den Straßen von Stuttgart mög-
lich wäre? 

Die gut 400 Stäffele im Stuttgarter Stadtgebiet bergen einzigartige Potenziale: Autofrei, oft 
von etwas wildem Grün umwachsen oder mit Brunnen verziert, bieten sie überraschende Ab-
kürzungen und schöne Ausblicke über den Stuttgarter Kessel. Einige Stäffele sind jedoch 
durch rostige Geländer, brüchige Stufen oder fehlende Beleuchtung weniger anziehend. An-
dere sind unpraktisch, z. B. wenn Schienen für Fahrräder oder Kinderwagen fehlen. 

Das Realexperiment will durch phantasievolle Eingriffe neue Möglichkeiten bieten, die Stäf-
fele zu nutzen und unseren Stadtraum mit anderen Augen zu sehen. Dadurch soll ein Kultur-
wandel in der Nutzung der Stuttgarter Stäffele angeregt werden: Angeleitetes sportliches 
Training auf den Stufen, Konzertevents, Gärtnern in den Randbereichen, künstlerische In-
stallationen – vielerlei Aktionen sind denkbar. Denn Spaß an aktiver Bewegung durch attrak-
tive Wege könnte nicht nur die eine oder andere Autofahrt sparen, sondern macht auch fit 
und hält gesund. 

 

1.2 Die Akteure 
Initiator ist der damalige Architekturstudent Johannes Heynold, der das Konzept zusammen 
mit dem Sportstudenten Denis Fuchs im Wintersemester 2015/2016 als Seminararbeit entwi-
ckelt hat. Nach Ende des Seminars hat Johannes Heynold das Projekt im Rahmen des Realla-
bors zusammen mit dem Akademischen Mitarbeiter Raphael Dietz ausgearbeitet und im 
Rahmen einer Summer School mit Studierenden aus dem Bereich Architektur und Innenar-
chitektur realisiert.  

Begleitet wurde das Projekt durch  Veranstaltungen von weiteren Initiativen und Privatperso-
nen. So hat zum Beispiel die Stadtführerin Andrea Welz eine kostenlose Führung durch die 
Installationen angeboten und das Studio für Sprechkunst der Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst veranstaltete ein kostenloses Live-Hörspiel. Das Amt für Sport und Bewe-
gung der Stadt Stuttgart finanzierte einen Trainingskurs und die Band Fairy‘Nuff als auch 
der Sprecher Helge Heynold boten kostenlose Programmpunkte an. Darüber hinaus unter-
stützten Anwohner das Projekt mit Raum, Rat und Strom. 
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2 Prozessdokumentation 
In der Dokumentation werden zunächst die Entstehung des Projekts und die Anschließende 
Konzeptionierung zur Umsetzung mit Studierenden beschrieben. Anschließend werden die 
Schritte zur Vorbereitung der Summer School und der Evaluation erläutert. Zuletzt werden 
die Umsetzung der Summer School und der Installationszeitraum bis zum Abbau beschrie-
ben. 

2.1 Die Entstehung 

Seminar Stadtraum, Stauraum, Lebensraum 
Entstanden ist das Konzept der Stäffele Gallery im Rahmen des interdisziplinären Seminars 
„Stadtraum, Stauraum, Lebensraum“ im Wintersemester 2015/16 am Städtebau Institut der 

 

 
Abbildung 1: Akteursnetzwerk „Stäffele-Galerie“ 
Blau gefärbte Akteure sind essenziell für die Akteursstruktur und die Funktion des Projekts, wohingegen grün ge-

färbte Akteure nicht unbedingt erforderlich für die Funktion des Experimentes sind. Unter Ressourcen werden fi-

nanzielle bzw. materielle Mittel verstanden, aber auch Regeln, die Handlungen ermöglichen (nach Giddens) 
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Universität Stuttgart. Die teilnehmenden Studierenden kamen aus den Bereichen Architektur, 
Planung und Partizipation, Sportwissenschaften und Geowissenschaften. Der Fokus des Se-
minars lag auf den Wechselwirkungen zwischen Mobilitätskultur und Straßenraumgestal-
tung, bei der gegenwärtig das Auto das prägendem Element zu sein schien. Die Aufgabe be-
stand in der Entwicklung von Maßnahmen / Realexperimenten, die in dieser Wechselwir-
kung den Wandel zu einer nachhaltigeren Mobilität unterstützen und erforschen sollten. 

Aufbauend auf Ideen und Schlagworten, die bereits vor dem Seminar im Rahmen des Real-
labors für nachhaltige Mobilitätskultur gesammelt worden waren, entwickelten die Studen-
ten Johannes Heynold und Denis Fuchs eine Strategie, um die existierenden Stäffele durch 
gezielte Eingriffe in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken und als Bild für eine nachhal-
tige Mobilitätskultur zu etablieren. Die Vorteile autofreier Stadträume sollten verdeutlicht 
und Fußwege angenehmer gestaltet werden. Dafür waren kleine Maßnahmen in Form von 
temporären Installationen und Veranstaltungen angedacht. 

 

Erstes Konzept 

Das Narrativ der „Stäffele Gallery“ fasste die Interventionen zusammen und ermöglichte 
dem „Gallery-Besucher“ (den Anwohnern und Passanten) eine Reflexion des alltäglichen 
Stadtraums, der in seinem bestehenden Zustand scheinbar nicht mehr hinterfragt wurde. 
Gleichzeitig lud die Gallery zum Erkunden und zum Austausch in der Nachbarschaft ein. In 
einem Text, der an potenzielle Partner verschickt wurde, hieß es dazu: 

Die Stäffele sind ein Wahrzeichen Stuttgarts und dabei gibt es sehr schöne Treppen, aber leider auch 
welche, die nicht sehr zur Benutzung einladen. Das ist der Punkt an dem wir ansetzen wollen. Wir wol-
len diese Räume aufwerten, die Menschen dazu bringen ihre Umwelt und die Mobilitätsräume in Stutt-
gart weiter zu entdecken. Nun wie soll das geschehen? Wie der Name Gallery schon andeutet soll 
Kunst bzw. verschiedene Installationen zum Entdecken einladen. Beim Ablauf sollen immer zeitgleich 
3-5 Stäffele ausgewählt werden, die in Fußreichweite zueinander liegen und dort temporäre Aktionen 
durchzuführen, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf verschieden Treppen und Stadträume zu 
lenken. 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen sollte durch Beobachtungen des Nutzerverhaltens bewer-
tet werden. Aus den daraus gewonnenen Ergebnissen sollten sich Handlungsempfehlungen 
für zukünftige Maßnahmen zur Nutzungssteigerung ableiten, sowie die Möglichkeit, eine 
nachhaltige Mobilitätskultur zu vermitteln. Der ausführliche Seminarbericht ist angehängt. 

Die Auswertung des Nutzerverhaltens liegt nun mit dem dritten Kapitel dieses Berichts vor. 
Die Handlungsempfehlungen sind in einem „Kochbuch für die Stadt“ zusammengefasst. 

 

Kontakt zur Zivilgesellschaft 

Im Rahmen des Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur wurden die Studierenden an ei-
nem Markt der Ideen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren in Kontakt gebracht. In diesem 
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Austausch sollten bestehende Initiativen mit ihrem Praxiswissen vom Fachwissen der Stu-
dierenden profitieren und andersrum. Allerdings gingen beide Seiten mit konkreten eignen 
Projektideen in die Gespräche. Hierbei umfasste die Erwartungshaltung weniger die Unter-
stützung eines anderen Projekts, als die Weiterarbeit und Umsetzung an der eigenen, bereits 
vorhandenen Idee. 

Im Gespräch mit bestehenden Initiativen fand sich kein Partner, mit dem das Projekt der 
Stäffele Gallery hätte zusammen weiterentwickelt und umgesetzt werden können. Weder im 
Bereich der Wechselwirkungen von Stadträumen, Mobilitätsräumen und sozialen Räumen 
gab es Ansätze, noch gab es von Seiten der zivilgesellschaftlichen Akteure Ideen zur Steige-
rung der  Fußgängerfreundlichkeit in Stuttgart. Das gleiche Problem hatten auch andere Stu-
dierenden-Gruppen, die mit dem Fokus auf Fußgängern ebenfalls keinen Partner finden 
konnten, sich aber untereinander zusammenschlossen. Letztendlich fand während dem Markt 
der Ideen ein Gespräch mit einem Vertreter der Kunstgruppe „Performance Electrics“ statt, 
die sich eine Installation auf den Staffeln vorstellen konnten. Der Kontakt wurde aber im 
Folgenden nicht weiter verfolgt. 

Im Anschluss an den Markt der Ideen schrieb das Team der Stäffele-Gallery weitere Akteure 
aus dem Stäffele- und Kultur-Feld in Stuttgart an. Daraufhin bekundete ein Wanderführer 
mit Stäffele-Touren und ein Kurator eines großen Stuttgarter Kunstmuseums Interesse an 
dem Projekt und einer Unterstützung. Wie die Zusammenarbeit aussehen könnte wurde dabei 
aber nicht konkret.  

In der Jury-Sitzung zur Auswahl der Projektförderung, die drei Wochen nach dem Markt der 
Ideen stattfand, konnte der Entwurf der Stäffele Gallery trotz fehlender Partner aus der Zivil-
gesellschaft den Publikumspreis gewinnen. Mit Zustimmung der Jury erhielt das Projekt wie 
auch die fünf anderen ausgewählten Projekte eine Förderung von 5.000€. 

 

Ausarbeitung nach der Jury-Sitzung 

Auf Grund einer fehlenden Trägerschaft aus der Zivilgesellschaft, wurde beschlossen, das 
Projekt der „Stäffele Gallery“ am Städtebau Institut der Universität Stuttgart anzugliedern. 
Wegen des ähnlichen Charakters empfahl die Jury eine Zusammenarbeit mit dem Parklet-
Projekt. Zusammen sollten beide Projekte im kommenden Semester als Entwurfsformat für 
Studierende angeboten werden.   

Das Seminar Stadtraum-Stauraum-Lebensraum lief nach der Jury-Sitzung noch bis Semes-
terende weiter. Studierendengruppen, deren Vorschläge bei der Jury-Sitzung keine Förderung 
erhalten hatten, verteilten sich auf die geförderten Projekte. Gemeinsam mit den dazu gesto-
ßenen Studierenden  erarbeiteten Johannes Heynold und Denis Fuchs gemeinsam einen Zeit-
plan zur Umsetzung der Stäffele Gallery. Als schriftliche Ausarbeitung sollte der Zeitplan 
zusammen mit den Evaluationsmethoden die Ausgangslage für die weitere Planung bilden. 
Auf Grund unklaren Parameter, wie das Projekt weiter laufen könnte, blieb die Ausarbeitung 
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aber an vielen Punkten vage. Unter den Studierenden fehlte es an einer Übernahme der Ver-
antwortung für das Projekt über das Seminar hinaus. 

Als klar wurde, dass auch bei einer Fortführung durch die Studierenden über das Seminar 
hinaus die 5.000€ genutzt werden konnten, übernahm Johannes Heynold die Verantwortung 
für das Projekt und damit  die Möglichkeit, das Geld nach seinen Ideen einzusetzen. Somit 
erhielt das Projekt durch die Zuweisung der Finanzmittel einen Verantwortlichen und einen 
klaren Rahmen, mit dem weitergearbeitet werden konnte. 

Nach Semesterende fanden gemeinsame Treffen mit dem Parklet- und dem Parkingday-
Team statt, um mögliche Orte in der Stadt und Paten für die Parklets auszuwählen sowie In-
halte für die gemeinsame Lehrveranstaltung zu entwickeln. 

Im Fall der Stäffele Gallery sollte die genaue Wahl der Staffeln dabei den Studierenden und 
ihrem Interesse überlassen bleiben.  

Im Laufe des Semesterentwurfs wurde auf Grund der geringen Zahl von Studierenden be-
schlossen, den Fokus im Semester auf das Parklet-Projekt zu legen. Um das Realexperiment 
der Stäffele Gallery dennoch durchführen zu können, wurde entschieden nach Semesterende 
eine Summer School zu veranstalten. 

 

Auftaktveranstaltung 

Noch vor dem Semesterbeginn fand am 3. April 2016 die Auftaktveranstaltung des Realla-
bors für nachhaltige Mobilitätskultur statt. Johannes Heynold präsentierte die Stäffele Gal-
lery auf den Stufen am Eingang des Theater Rampe, in dem am Nachmittag einig Vorträge 
und eine Diskussion zur Zukunft der Mobilität in Stuttgart stattfanden. 

Nach der Diskussion kam Johannes mit einem Mann in Gespräch, der während der Fish-
Bowl-Diskussion um eine Million Euro zur Entwicklung eines Rollstuhls warb. Dieser Roll-
stuhl hätte auch Treppen und Staffeln befahren können. Aus dem Kontakt ergab sich aber 
auch auf Rückfrage nichts. Insgesamt schien der Nutzen der Veranstaltung für das Projekt 
der Stäffele Gallery gering. Dies lag vor allem an den fehlenden Planungen und Ideen, wie 
die Veranstaltung und die Besucher für die Stäffele Gallery hätten gewonnen werden können. 
Schon im Zeitplan hätte hier ein Fokus gelegt werden sollen. 

 

2.2 Transformationsworkshop 
Noch im Rahmen des Semester-Entwurfs fand der Transformationsworkshop mit drei inte-
ressierten Studierenden und den akademischen Mitarbeitern Raphael Dietz und Wei Jiang 
statt. In zwei Stunden wurden die groben Ziele und Beurteilungskriterien für das Realexperi-
ment erarbeitet. 

Folgende Ziele wurden definiert: 
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 Verbindungsqualität ins Bewusstsein  bringen 

 Aufenthaltsqualität bewusst machen 

 Mobilitätsraum zu sozialer Raum für Gemeinschaft / Community Building 

 

Erarbeitete Kriterien 

Zur Erfassung und Bewertung der Ziele wurden wiederum folgende Methoden bestimmt: 

1. (Steigerung) der Nutzungshäufigkeit 

Methode: Videotagebuch 

2. Motivation der Nutzung / Nicht-Nutzung 

Methode: Umfrage per Postkarten & Onlineformular, Kurz-Interviews 

3. Reaktion der Öffentlichkeit 

Methode: Inhaltsanalyse von einschlägigen Presseartikeln bzw. Facebook-Kommentaren 
ggf. Analyse des Forums zu den Stäffele auf unserer RNM Seite (Freischaltung nur für 
den Experimentierzeitraum von ca. 3 Monaten). Und/oder: Feedbackwänden an jeder 
Staffel 

#3.1: Raum-Analyse 

Methode: Kartierung 

4. (höhere) Verweildauer 

Raumtagebuch 

5. Nutzungsart / ausgeführte Aktivitäten 

Raumtagebuch  

6. Steigerung Nachbarschaftlicher Interaktionen 

Schriftliche Befragung ca. 6 bis 8 Wochen nach den Interaktionen oder Interviews mit 
Akteuren während der Summer School angeschriebene Anwohner antworteten nicht auf 
eine Befragung danach 

7. Soziale Durchmischung der Nutzer 

S.o. 

8. Vernetzung zwischen den Akteuren stärken 

S.o. 

9. Verstetigung / Folgeaktivitäten 

S.o. 
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Ausführlich sind die Methoden, Arbeitsfragen und die angedachte Umsetzung in der Doku-
mentation des Transformationsworkshops zu finden. 

Im Laufe des Projekts änderten sich die angedachten Methoden auf Grund von geänderten 
Abläufen oder durch spontane Absagen von eingeplanten Personen. Die tatsächlich ange-
wandten Methoden sind Kapitel 3.2 „Kriterien-Auswertung“ beschrieben. 

 

2.3 Vorbereitung Summer School 

Themenfindung 
Als erster Schritt für die Summer School wurde ein Zeitraum in den Semesterferien festge-
legt. Unter dem Titel „Die Stadt als Haus“, der bei einem Treffen mit dem Parklet-Team ent-
standen war, wurde folgendes Konzept erarbeitet und angeboten: 

Die Stadt als Haus 

Summer School | Stuttgart | 1. 8. – 5. 8. 2016 

Kurzbeschreibung 

Leon Battista Alberti sah das Haus als kleine Stadt, wir denken Stuttgart als großes Haus 
– zum Spielen, Essen, Entspannen. Wir erobern uns vergessene Verkehrsräume zurück 
und wollen auf  den „Stäffele“, den traditionsreichen Stuttgarter Treppen, unsere Träume 
vom gemeinsamen Wohnen realisieren. So wird unbelebter Raum wieder belebt, das ver-
gessene Haus Stuttgart für Nachbarn erkennbar. 

Programm 

Zu Beginn erhält jede Studierendengruppe eine Staffel und eine Raumnutzung, von Küche 
bis Kinderzimmer. Diese gilt es nach eingehender Analyse mit recyceltem Material und 
einem Budget von maximal 400€ auf der Staffel funktionstüchtig umzusetzen. Am Ende 
der Woche kürt eine Jury die beste Installation. 

Die Abende klingen bei einem gemeinsam Essen mit den Anwohnern auf wechselnden 
Stäffele aus, begleitet werden sie von unterschiedlichen Happenings. Nach Ende der Sum-
mer School bleiben die gebauten Projekte bestehen und bieten den Rahmen für weitere 
Nutzungen durch die Anwohner. 

Zielgruppe 

Die Summer School richtet sich an Bachelor und Masterstudenten aus den Bereichen Ar-
chitektur, Innenarchitektur, Stadtplanung, Partizipation und Transformation Design. 

Rahmen 

Das Projekt wird im Rahmen des Reallabors für nachhaltige Mobilitätskultur (RNM) ver-
anstaltet, begleitend und evaluiert. Zielt ist es zu erfahren, welche punktuellen Eingriffe 
im Stadtraum Nachbarschaften erfolgreich verknüpften können und wie weit sich dadurch 
das Mobilitätsverhalten ändert. Mehr Informationen unter www.r-n-m.net. 
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Zertifikat 

Die Veranstaltung wird nach Abschluss der fünf Tagen von der Universität Stuttgart mit 
einem Zertifikat über die Teilnahme und 3 ECTS vergütet. Zusätzlich kann im Anschluss 
eine schriftliche Ausarbeitung erfolgen, für die es zusätzlich bis zu 3 ECTS gibt. 

Kosten 

Die Materialkosten zur Realisierung werden vom Reallabor sichergestellt. Für externe 
Studierende sind wir bemüht die Möglichkeit zu schaffen, kostenlos bei lokalen Studieren-
den unterzukommen. Anreise und Verpflegung müssen selbst organisiert werden und erfol-
gen auf eigene Kosten. 

Anmeldung 

Die Summer School ist auf 30 Teilnehmer begrenzt. Anmeldeschluss ist der 19. Juni. 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich an anmeldung@r-n-m.net. 

Weitere Informationen unter staeffele.r-n-m.net. 

 

Kommunikationsstrategie 

PLAKATE 

Für die Studierenden wurden Plakate im Format A1 mit diesem Text in der Fakultät 1 der 
Universität Stuttgart aufgehängt. Darüber hinaus wurden sie auch an der Akademie der bil-
denden Künste und der Hochschule für Technik in Stuttgart aufgehängt und deutschlandweit 
an die Sekretariate und befreundete Studierende von Architektur und Stadtplanungsfakultä-
ten verschickt. 

Der Erfolg dieser Maßnahme stellte sich als gering heraus. Neben den zwölf Studierenden 
der Universität Stuttgart meldete sich lediglich eine Innenarchitektur-Studentin der Hoch-
schule für Technik in Stuttgart auf eines der Plakate hin und eine Studentin aus den Nieder-
landen, die über Facebook auf das Projekt aufmerksam geworden war. Von anderen Hoch-
schulen aus Deutschland gab es keine Rückmeldungen. 
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WEBSITE 

Gleichzeitig wurde mit Unterstützung durch den Koordinator des Reallabors für nachhaltige 
Mobilitätskultur eine Website eingerichtet, die neben der Information über das Realexperi-
ment auch dem Zweck einer Diskussionsplattform dienen sollte. Hierfür wurde die Seite al-
lerdings kaum genutzt. 

Mehr dazu im späteren Abschnitt „Kommunikation“.         

Abbildung 1: Ankündigungsplakat für die Summer School zur Information von 
Studierenden 

Abbildung 2: Startseite und Übersichtsseite der Website zur Stäffele Gallery 
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Gebietsauswahl 

Da der Rahmen der einwöchigen Summer School zu knapp für den Beantragungsprozess ei-
ner Genehmigung durch das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Stuttgart war, wurden die 
Staffeln für die Studierenden im Vornherein ausgewählt und beantragt. Während der Summer 
School sollte dann nur noch die entworfenen Installationen mit dem Amt für öffentliche Ord-
nung abgesprochen werden. 

Gründe für die Auswahl der Staffeln waren dabei eine gute öffentliche Anbindung und eine 
„gefühlte“, bzw. räumlich assoziierte Zugehörigkeit des Gebiets zur Stadt Stuttgart. Die 
Wahl fiel dabei auf den Stadtteil Stuttgart-Süd, da er durch seine Topografie eine Vielzahl 
von Staffeln aufweist und sich auch in der sozialen Struktur je nach Staffel deutlich unter-
scheidet. Die ausgewählten Staffeln sollten in Fußläufigkeit zueinander liegen und den Besu-
chern dadurch die Möglichkeit geben, alle Installationen und Teilexperimente in einem Spa-
ziergang zu besuchen. Gleichzeitig vereinfachte die Nähe zueinander aber auch die Logistik 
währende der Summer School. 

Der Bezirksvorsteher für Stuttgart-Süd schlug in einem Gespräch den Stadtteil Kaltental vor. 
Nach einer Besichtigung schien dieser aber im Charakter zu fern von Stuttgart. Letztendlich 
viel die Entscheidung auf das Quartier Heslach, das eine Stadtbahn-Station vom Marienplatz 
entfernt ist. Bei der finalen Auswahl der Staffeln wurde auf eine Vielfalt von Typen geachtet, 
um die Ergebnisse auf eine breite Zahl von Staffeln übertragen zu kommen. 

 

Ankündigung im Bezirksbeirat 

Aus den Erfahrungen der Parklet-Genehmigung hatte das Reallabor gelernt, dass eine Zu-
stimmung für Projekte im Stadtraum durch den Bezirksbeirat nicht nötig, aber durchaus hilf-
reich ist. Deshalb stellte Johannes Heynold im Beisein von Raphael Dietz das Stäffele Pro-
jekt am 12. Juli im Bürgersaal Kaltental unter dem Tagesordnungspunkt 9 vor. Er lautete: 
"Stäffele-Galerie": Information und Aussprache zu einem Projekt des Reallabors für nach-
haltige Mobilitätskultur der Universität Stuttgart. 

Das Projekt wurde wohlwollend aufgenommen und im Gespräch mit den Bezirksbeiräten 
konnten weitere Anknüpfungspunkte gesammelt werden. Die Ankündigung der Stäffele Gal-
lery bei den Anwohnern durch Briefkasteneinwürfe wurde ebenfalls begrüßt. Lediglich von 
Seiten eines Bezirksbeirates wurden Unverständnis über das als „Bespaßungsaktion“ ver-
standene Projekt geäußert, ohne aber gegen das Projekt zu stimmen. Insgesamt war die Prä-
sentation durch das anschließende Gespräch mehr als nur Pflichterfüllung, sondern lohnte 
sich auch wegen der gewonnen lokalen Kontakte und Hinweise zu möglichen Räumen und 
bestehenden Initiativen. 
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Anmeldung beim Amt für öffentliche Ordnung 

Im nächsten Schritt nahmen wir den Kontakt mit dem Amt für öffentliche Ordnung auf und 
meldeten das Projekt auf den Staffeln an. Da uns die unbekannten Ideen der Studierenden 
noch keine feste Planung für einen spezifischen Antrag erlaubten, bot uns das Amt für öf-
fentliche Ordnung einen Gesprächstermin mit den Studierenden an. So konnten wir die Ge-
nehmigung nach der Vorstellung der Studierenden-Ideen im direkten Gespräch mit den Mit-
arbeitern des Amts für öffentliche Ordnung erhalten. Dieses Vorgehen sollte sich als äußerst 
effizient herausstellen. 

 

Vorbereitung begleitende Angebote zur Summer School 

INPUT 

Um einen Einstieg für die Studierenden in das Quartier zu finden, buchten wir einen geführ-
ten Rundgang durch Heslach bei einer Stadtführerin.  

Über die Kontakte des Reallabors konnten wir den Studierenden zudem ohne großen Auf-
wand passende Inputvorträge bieten. Dafür boten sich Raphael Dietz und Sophia Alcantara 
an, genauso wie der Soziologie Jonas Löser, der seine Dissertation zur Rolle von Architekten 
in der Gesellschaft geschrieben hatte. Zur Einführung in die vorhandenen Werkzeuge verein-
barten wir einen Termin mit der Leiterin der Fakultätswerkstatt.  

Um die Summer School aus der Universität heraus in die Stadt zu bringen, mieteten wir für 
die Woche einen Raum im Mütterzentrum im Mehrgenerationenhaus in Heslach. 

ABENDPROGRAMM 

An den fünf Abenden der Summerschool fanden an je einer Staffel pro Abend unter dem Ti-
tel „Meet and Eat“ ein offenes Buffet statt, zu denen wir die Anwohner im Vorfeld per Post-
karten eingeladen hatten. Das Konzept dabei war es, mit den Nachbarn und Studierenden ins 
Gespräch über zu kommen, um fundierte Einblicke in die Nachbarschaft und die Nutzungen 
der Staffeln zu gewinnen. Gleichzeitig sollten die Veranstaltungen aber auch das Potenzial 
der Staffeln als Begegnungsraum verdeutlichen. Neben dem Essen waren wir auch bemüht, 
mit Musik einen Anreiz für die Anwohner und die Studierende zu schaffen. 

Für die abendlichen Treffen von Studierenden und Anwohnern konnten wir über einen Kon-
takt zum Burse Open Air (BOA), einem eintägigen Festival der Studentenverbindung Burse, 
recht unkompliziert die beiden Bands Fairy‘Nuff und Jazzrake.de gewinnen. Für die Ab-
schlussveranstaltung am Freitag erklärte sich eine Studentin von der Parklet-Gruppe bereit 
als DJ aufzulegen. 

Den Strom für die abendlichen Veranstaltungen erhielten wir über die Kontakte der Nach-
barn, die sich bei uns für die „Meet and Eat“-Veranstaltungen angemeldet hatten. Da sich für 
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Freitag erst sehr spät Anwohner meldeten, konnten wir kostenlos einen ausreichend leis-
tungsfähigen Akku vom Technikverleih F/Concept beziehen. Der Kontakt hierzu kam über 
die Fachschaft Architektur zu Stande. Die Anlage für die Veranstaltungen mieteten wir beim 
AK Cräsh der Universität Stuttgart. 

Tische und Stühle für die Veranstaltungen konnten wir uns aus dem Garten des Mehrgenera-
tionenhauses in Heslach ausleihen. Für die Zeit der Summer School bekamen wir vom Mehr-
generationenhaus einen Schlüssel für den Garten, so dass wir auch Sitzkissen, Besteck und 
Getränke in der Nähe der Staffel abstellen konnten und an keine Schließzeiten gebunden wa-
ren. 

 

Begleitende Angebote zum Installationszeitraum 

Um auch während dem Installationszeitraum ein Zusammenkommen in der Nachbarschaft 
zu unterstützen, organisierten wir für jede Staffel eine spezifische Veranstaltung. Für die Kü-
che wurden mehrere Kochschulen in Stuttgart angeschrieben, von denen sich die Kochschule 
Stuttgart auf das Experiment einließ. Für den Trainingsraum war schon während der Jury-
Sitzung der Kontakt zum Amt für Sport und Bewegung entstanden. Ihr Partner SportCodex 
erarbeitete nach Terminabsprache ein Trainings-Programm für die Staffel und brachte alle 
notwendigen Materialien mit. 

Für das Wohnzimmer konnte spontan der Vorleser Helge Heynold gewonnen werden, der 
zum vorläufigen Abschluss eine einstündige Lesung vorbereiten und halten würde. 

Darüber hinaus wurde der Kontakt zu Treppenlift-Herstellern aufgenommen, um die Wir-
kung einer barrierefreien Staffel zu erproben. Auf Grund des hohen Anpassungsaufwands 
lehnten allerdings alle Anbieter eine temporäre Installation ab. Für die Anfrage an Rutschen-
Hersteller fehlte die Zeit, eine spezifische Geländezeichnung anzufertigen, die zur Abschät-
zung der Kosten notwendig gewesen wäre. 

 

Material für Studierende 
Neben dem Input für die Studierenden konnten wir über der Plattform „e1nszue1ns“ der 
Universität Stuttgart sicherstellen, dass den Studierenden ausreichend Werkzeuge zur Umset-
zung ihrer Ideen zu Verfügung standen. Um die Materialien zum Bau der Installationen be-
zahlen zu können, klärte Raphael Dietz ab, dass die Studierendengruppen jeweils 1.000€ in 
bar erhalten konnten und am Ende der Summerschool nur die Differenz zu den Quittungen 
zurückgeben mussten. 

Die Vorbereitung eines Programmhefts mit konkreten Aufgaben für die Studierenden schei-
terte an der Zeitplanung und fehlerhaften Aufgabenabsprache mit dem extra für die Summer-
school angestellten HiWi. Aus Unsicherheit, wie genau er die Aufgabe formulieren und die 
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Broschüre layouten sollte, tat er einfach nichts und kommentierte auch nicht seine Überfor-
derung. Erst als es zum Korrekturlesen kommen sollte, wurde klar, dass nichts fertig war. 
Ohne eingeplanten Zeit-Puffer war es so nicht mehr möglich, ein Heft für die Studierenden 
fertig zu stellen. 

  

Team / Unterstützung HiWi 
Zur Unterstützung der Vorbereitung und Umsetzung der Summer School konnte ein Student 
aus dem vorangegangenen Semester-Entwurf als HiWi gewonnen werden. In seinen Bereich 
fielen die Mitarbeit an der Konzeptionierung, den Druck der Postkarten, ihre Verteilung und 
die Unterstützung der Summer School durch Materialtransport und die Gestaltung verbin-
dender Wegweiser. 

 

Evaluation 

Schon vor der Summer School fand eine Nutzerzählung mit Befragung auf der Witthoh- und 
Elsterstaffel durch eine Studentin statt, die sich für die Summerschool angemeldet hatte. Vor-
lage für die Befragung war der Fragebogen eines Verkehrswissenschaftsstudenten, der im 
Rahmen seiner Bachelorarbeit eine Analyse des Nutzerverhaltens auf den Staffeln erstellt 
hatte.  

Zur zielgerichteten Befragung der Anwohner unserer ausgewählten Staffeln, wurden außer-
dem für jede Staffel 100 individuelle Postkarten eingeworfen. Schwerpunkt war hier neben 
dem Nutzerverhalten die soziale Verknüpfung in die Nachbarschaft. Mit einem Rücklauf von 
knapp 20% funktionierten sie relativ gut. 

Der Inhalt der Befragung und die Methoden werden in Kapitel 3.1. genauer beschrieben. 

 

Kommunikation 

IDENTITÄT / CI 

Mit dem Entwurf des Summer-School-Plakats bildete sich eine Corporate Identity (CI) der 
Stäffele Gallery, die sich in Farb- und Typografie-Auswahl an der CI des Reallabors orien-
tierte. Diese Stäffele-CI wurde im Folgenden für alle nach außen getragenen Produkte ge-
nutzt. 

WEBSITE 

Zur Übersicht des Projekts und als direkte Diskussionsplattform für Anwohner wurde über 
Wordpress mit dem kostenlos nutzbaren Layout-Theme „Affinity“ eine Website eingerichtet. 
Um ohne weitere Kosten nach Außen professionell auftreten zu können, wurde über die be-
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reits bestehende RNM-Domain die Subdomain „staeffele.r-n-m.net“ angelegt. Als Kontakt-
adresse wurde ebenfalls die bestehende RNM-Domain genutzt und die Adresse staeffele@r-
n-m.net eingerichtet. 

Zu Beginn wurde der Projektverlauf noch auf der Website in einem Blog-Format veröffent-
licht. Im Fortgang des Projekts stellte sich dies aber als zu zeitaufwendig heraus, da gleich-
zeitig auch eine Facebook-Seite aufgebaut wurde. 

FACEBOOK 

Die Facebook-Seite wurde angelegt, um eigenständig auf der Plattform präsent zu sein und 
nicht auf private Accounts angewiesen zu sein. Gerade durch die Verknüpfung zu den Face-
book-Seiten anderer Initiativen aus dem Bereich Stadtgestaltung wie Stadtlücken, Parklets 
oder dem Reallabor aber auch der lokalen SPD-Seite konnten Synergien bei der Verbreitung 
von Informationen erreicht werden. 

Darüber hinaus boten Facebook-Gruppen wie „Stuttgart for free“ mit 23.000 Nutzern eine 
gute Möglichkeit, kostenlose Veranstaltungen zu bewerben. Das gleiche gilt für die Seite 
„Geheimtipp Stuttgart“ mit knapp 90.000 Followern, die allerdings auch bei unseren bereits 
kostenlosen Veranstaltungen noch Preise für ein Gewinnspiel erwartete. Auf der offiziellen 
Seite der Stadt „Stuttgart – meine Stadt“ mit über 70.000 Followern wurde ein kurzer Bei-
trag gepostet, der in den Kommentaren aber nur zu einer unsachlichen Diskussion über Stu-
dierende führte. Hierbei wurde deutlich, dass es nicht um das Projekt oder die Erfahrungen 
von Anwohnern ging, sondern scheinbar lediglich um Selbstdarstellung und Kritik nur des 
Kritisierens wegen. 

Zum Ende des Projekts zählte die Facebook-Seite der Stäffele Gallery 270 Follower. Entge-
gen der Website, ist das Format von Facebook auf kürzere Beiträge und Ankündigungen aus-
gelegt, die weniger Zeit brauchen und leichter mit anderen zu teilen sind. Die Website bietet 
sich dagegen eher als Nachschlagemöglichkeit und Archiv an. Auch nach dem Projekt wird 
die Facebook-Seite weitergeführt um Aktionen anderer Initiativen, wie die Ausstellung des 
Vereins „Casa Schützenplatz“, zu bewerben, aber auch um für zukünftige Veranstaltungen 
der Stäffele Gallery anzukündigen. 

 

PRESSE 

Die klassische Presse trat in Form der Stuttgarter Zeitung zuerst auf uns zu. Sie war interes-
siert an Geschichten zu den Stuttgarter Stäffele und berichtete ebenfalls zum Auftakt und 
zum Ende über das Projekt. Zur Ausstellungseröffnung und auch während dem Installations-
zeitraum begegnete ich einigen Menschen, die über Printmedien auf das Projekt aufmerksam 
geworden waren und sich den Artikel ausgeschnitten hatten. Hier zeigte auch der Beitrag im 
Amtsblatt Wirkung, zu dem uns Herr Forderer von der Abteilung Mobilität verholfen hatte. 
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Im Laufe des Projekts berichteten ohne großes Zutun die SWR Landesschau und das Radio 
„DasDing“. Ein beim Stäffele-Sportkurs gedrehter Beitrag mit RegioTV wurde wegen der 
geringen Besucherzahl eine zu kleine Relevanz beschieden und deshalb weder ausgestrahlt, 
noch online oder uns direkt zugänglich gemacht. 

Aktiv wurde das Hochschulradio Horads angeschrieben, das sich allerdings nicht zurückmel-
dete. Auf Anraten des Bezirksbeirats informierte ich das lokale und werbefinanzierte „Süd-
Blättle“. Auch zu der Alice im Wunderland Aufführung, die nach dem Projektende in Stutt-
gart stattfand, wurde die Stuttgarter Zeitung eingeladen. Trotz größerer Besucherzahlen war 
das Interesse nach dem offiziellen Projektende aber gering. 

POSTKARTEN / FLYER 

Um über das Projekt der Stäffele Gallery zu informieren, zur Einladung zum gemeinsamen 
Essen und zur zielgerichteten Befragung der Anwohner an den ausgewählten Staffeln, wur-
den vor Beginn der Summer School für jede Staffel 100 individuelle Postkarten eingewor-
fen. Darüber hinaus wurden Flyer zur Verbreitung des Projekts viel zu spät eingesetzt. Aus 
den Erfahrungen entstand der Eindruck, dass es ortsgebundenen Installationen gut tut, wenn 
sie der Besucher nicht komplett zurück lassen muss, sondern ein physisches Stück zur Erin-
nerung mitnehmen kann. Flyer würden hierfür eine gute Möglichkeit bieten. 

PLAKATE 

Nach den Ankündigungen für die Summer School innerhalb der Fakultäten verzichteten wir 
auf Plakate in Heslach für die Anwohner. Erst als uns eine Anwohnerin während eines „Meat 
and Eat“ darauf aufmerksam machte, dass wir neben Flyern auch Plakate für andere Anwoh-
ner im Viertel aufhängen sollten, fingen wir damit an. Die Auswirkungen von Plakaten auf 
Besucher, z.B. auf die Ausstellung zum Projekt blieben aber bescheiden. 

 

Stadtraum / Anwesenheit 

Als wirkungsvollste Maßnahme zur Wahrnehmung und Kommunikation des Projekts kann 
die Anwesenheit im Stadtraum gelten. Nicht nur geplanten Veranstaltungen, auch schon die 
Vorbereitung der Installationen zeigte Erfolg. Im direkten Kontakt waren Anwohner interes-
siert und stellten Fragen. Es entstanden Gespräche und auch ein gegenseitiges Vertrauen. 
Eine aktive Anwesenheit, bei der der Stadtraum für Passanten und Anwohner wahrnehmbar 
genutzt wird, kann somit als gute Methode für die Ansprache der Nachbarn allgemein gese-
hen werden. Hier könnten öffentliche Projekte auch in anderen Bereichen anknüpfen. 
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2.4 Durchführung Summer School 
Koordiniert wurde die Summer School von Johannes Heynold mit Unterstützung von 
Raphael Dietz und einem Hiwi. Der folgende Bericht ist aus Sicht von Johannes Heynold ge-
schrieben. 

Die während dieser Zeit gesammelten Erfahrungen sind im Kapitel 5.1 zusammengefasst. 

 

Schon vor der Summer School hatten die Teilnehmer die Aufgabe erhalten, anhand einer 
freien, niedergeschriebenen Geschichte ein Bild von ihren Vorstellungen einer guten Stadter-
fahrung zu zeichnen. Dabei war das Ziel, Wahrnehmungen bewusst zu benennen, in einem 
schlüssigen Zusammenhang zu stellen und von rein funktionalen Betrachtungen wegzukom-
men. 

Das Programm der fünf Tage gliederte sich dann in die drei Abschnitte „Analyse der Staf-
fel“, „Konzeption der Intervention“ und „Umsetzung“. 

Dafür hat jeder Student am ersten Tag die Aufgabe, vor Ort mit den Anwohnern ins Ge-
spräch über die Staffel zu kommen und zusammen mit den eigenen Beobachtungen eine 
kurze, wünschenswerte Geschichte bzw. Episode für die Staffel zu schreiben und die eigenen 
Eindrücke zu reflektieren.  

Die nächste Aufgabe war es, sich in Gruppen von drei bis vier Studierenden zusammenzu-
schließen und konkrete Ideen mit entsprechendem Material und der konkreten Umsetzung 

Abbildung 3: Zeitplan der Summer School 
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eine Staffel pro Gruppe zu entwickeln. Diese Idee musste mit Plänen und Skizzen in eine 
präsentationsfähige Form gebracht und dem Amt für öffentliche Ordnung präsentiert werden. 

Die letzte Aufgabe bestand in der eigenständigen Beschaffung des Materials und der Reali-
sierung der Ideen. 

 

Tag 1 
Der erste Tag begann mit einem Rundgang durch Heslach, mit Einblicken in die Heslacher 
Geschichte und wurde von der Stadtführerin Andrea Welz geleitet. Im Anschluss wurden die 
Studierenden im Heslacher Mehrgenerationenhaus von Raphael Dietz und Sophia Alcantara 
inhaltlich in das Reallabor und soziale Interventionen eingeführt. Hierauf bildeten sich vier 
Gruppen für je eine Staffel, die mit Passanten und Anwohnern vor Ort ins Gespräch über de-
ren Wahrnehmung und Wünsche kamen. Aus den Gesprächen entwickelten sie jeweils eine 
eigene, kurze Geschichte, in der Sie eine wünschenswerte Episode in der Zukunft an der 
Staffel beschrieben. 

Gegen 17:30 trugen die Studierenden Tische und Stühle aus dem Garten des Mehrgeneratio-
nenhauses an die Finkenstaffel und deckten eine lange Tafel. Zum ersten Meet and Eat an 
der Finkenstaffel kamen vier Anwohner und vier weitere Kommilitonen. Um die Atmosphäre 
zu verbessern, kehrten wir die Staffel. Der geplante Vortrag der Geschichten verlor sich in 
der bescheidenen Koordination  und der entspannten Atmosphäre. 

Abbildung 4: Übersicht der Veranstaltungsorte 
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Tag 2 

Der zweite Tag begann mit einer Einführung zu den vorhandenen Werkzeugen und Maschi-
nen, die die Studierenden später zum Bau der Installationen nutzen konnten. Sie fand durch 
die Leiterin der analogen Fakultätswerkstatt Frau Walla statt, welche uns auf Grund von Si-
cherheitsbedenken ihre eigene Kreissäge ausgeliehen hat. 

Im Anschluss gab der Soziologe Jonas Löser einen Input-Vortrag zur Rolle von Architekten 
in der Gesellschaft. Von Seite der Studierenden wurden die am Tag zuvor geschriebenen Ge-
schichten mit ihren Visionen von Stadtraum vorgestellt. Über beides wurde im Anschluss ge-
meinsam diskutiert  und die Studierenden reflektierten über ihre zukünftige Aufgabe als Ar-
chitekt. 

Danach teilten sich die Studierenden wieder in ihre Gruppen auf. Jeder Gruppe wurde außer-
dem mit der Vorbereitung für das Nachbarschaftstreffen an ihrer Staffel betraut. Am Nach-
mittag entwickelten sie aus ihren vorangegangenen Gesprächen und Analysen themenspezi-
fische Installationen für ihre Staffel. Dazu konnten die Studenten im Büro des Mütter-Zent-
rums Fotos der Staffeln ausdrucken, um anschließend in ihnen zu skizzieren. 

Nachdem sich das ersten Meet and Eat um einen Tisch vor der Staffel konzentrierte, ver-
suchten wir am zweiten Tag, die Taubenstaffel stärker einzubinden und primär als Sitzgele-
genheit zu nutzen. Dazu organisierte eine Kommilitonin, die nicht an der Summer School 
teilnahm, Sitzkissen und Teelichter. 

Im Vornherein hatten wir über den Bezirksvorsteher von Stuttgart Süd den Kontakt zu einer 
aktiven Anwohnerin erhalten, die sich damit einverstanden erklärte, ihren Küchenofen zur 

Abbildung 5: Meet and Eat an der Finkenstaffel, Montag 1. Aug. 2016 
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Verfügung zu stellen um Pizza zu backen. So konnten an dem Abend zwölf Bleche Pizza ge-
backen werden. Außerdem bekamen wir von ihr einen Besen, um die Staffel im vor der Ver-
anstaltung zu kehren und den groben Müll einzusammeln. 

Die Band Jazzrake.de bot einen guten Hintergrundsound, der sich nicht zu sehr in den Fokus 
spielte und einen Anlass für Gespräche bot. Im lockeren Stehen am Geländer bot sich eine 
gute Gelegenheit zum Austausch. Das Sitzen auf den Stufen führte dagegen zu einer weniger 
offenen Gruppenbildung. Durch die Vorbereitung der Pizzableche waren mehrere Studie-
rende gebunden und konnten keinen Kontakt aufnehmen, was bemängelt wurde. Beim Ab-
bau beteiligten sich auch Anwohner, die zuvor nicht eingeplant waren. 

 

Tag 3 

Für Mittwochmorgen hatten wir um 10:00 Uhr einen Termin beim Amt für öffentliche Ord-
nung, um die geplanten Installationen abzustimmen. Um die Überlegungen des Vortags an-
gemessen präsentieren zu können, bot Raphael ab 9:00 Uhr eine Korrektur im Café an und 
sah sich vorab einige Ideen der Studierenden an. 

Die direkte Vorstellung der Installationsideen beim Ordnungsamt erwies sich als erfolgrei-
ches Konzept zur zeitlich effizienten Abstimmung. Im Dialog zwischen dem Ordnungsamt 
und den Studierenden konnte direkt geklärt werden, welche Ideen zulässig waren, welche 
Änderungen nötig waren und was nicht zulässig war und aus welchen Gründen. Die Geneh-
migung erfolgte zunächst mündlich und wurde später noch schriftlich per Mail erteilt. 

Hierbei erhielten wir auch direkt die Genehmigung für den Kochkurs am Samstag, mit der 
Auflage, kein Gas zum Kochen zu verwenden. 

Abbildung 6: Meet and Eat auf der Tau-
benstaffel mit der Band Jazzrakede im 
Hintergrund,  
Dienstag 2. Aug. 2016 

Abbildung 7: Vorbereitungen zum Meet 
and Eat auf der Taubenstaffel, Dienstag 
2. Aug. 2016 
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Direkt im Anschluss fuhren die Gruppen los um Material zu kaufen und mit dem Aufbau zu 
beginnen. Die Studierenden organisierten sich hierbei selbst Strom bei Nachbarn oder anlie-
genden Geschäften. Über Facebook bat ich um weitere Helfer für den Aufbau und konnte für 
Donnerstag eine Studentin aus der „DeineStraße-App“-Gruppe gewinnen. 

Dieses Mal transportierte ich die Stühle und Tische mit einem Stadtmobil, was den Aufwand 
deutlich reduzierte. Statt Pizza gab es ein einfaches Buffet und einen Stuhlkreis, der zu ei-
nem angeregten Austausch führte. 

 

Tag 4 

Am vierten Tag waren die Studierenden komplett mit dem Aufbau an den Stäffele und ver-
einzelt weiteren Besorgungen beschäftigt. 

Gegen Abend begann es zu regnen und wir verlegten das an der Elsterstaffel geplante „Meet 
and Eat“ in die nahegelegenen Wohngemeinschaft eines Bandmitglieds von „Fairy‘Nuff“, 
der für den Abend organisierten Band. Zu dem Konzert kam neben vielen Freunden der 
Band eine Anwohnerin der Elsterstaffel, die nach einem kurzen Gespräch aber noch vor dem 
Konzertbeginn wieder verschwand. Von den Studierenden kam niemand. Für sie waren die 
Tage zu voll gepackt. 

Abbildung 8: Meet and Eat an der Witthohstaffel, Mittwoch 3. Aug. 2016 
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Tag 5 

Am Vormittag des letzten Tages ging der Aufbau durch die Studierenden weiter. Um die un-
gestaltete Afternhaldenstaffel in das Projekt zu integrieren, bauten wir hier das Haus-Symbol 
als Torbogen für die Eröffnung auf. 

Zur angekündigten Eröffnung mit Rundgang kamen etwa 25-30 Besucher. Nach einer Ein-
führung durch Raphael zum Reallabor und Johannes zum Projekt der Stäffele Gallery stell-
ten die Studierendengruppen ihre Installationen an den Staffeln vor. Dabei war das Feedback 
überwiegend positiv, allerdings folgten nicht alle Besucher dem Rundgang bis zum Ende. 

Nach einer einstündigen Pause zur Vorbereitung ging die Summer School an der Afternhal-
denstaffel mit eine kleine Party mit Essen und Musik zu Ende. Neben den Studierenden ka-
men auch etwa zehn Anwohner von unterschiedlichen Staffeln. Ein dabei anwesendes Ehe-
paar kam am nächsten Tag auch spontan zum Kochkurs. 

 

Abbildung 9: Auf grund von Regen verlegtes Konzert in das nahe zur Els-
terstaffel gelegene Wohnzimmer eines Bandmitglieds von Fairy’Nuff, 
Donnerstag 4. Aug. 2016 
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Abbildung 10: Präsentation des "Wohnzimmers" auf der Taubenstaffel im Rahmen des 
Rundgangs, Freitag 5. Aug. 2016 

Abbildung 11: Abschlussfest an der Afternhaldenstaffel, Freitag 5. Aug. 2016 
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2.5 Installationszeitraum 
Ein Handbuch mit Empfehlungen und Fotos der Installationen und Veranstaltungen ist separat 
zum Abschlussbericht in Form eines „Kochbuch für die Stadt“ entstanden. 

Installationen 
Während dem vierwöchigen Ausstellungszeitraum fanden bis auf kleine Reparaturen keine 
Veränderungen an den Installationen statt. Zu den Reparaturen gehört neben der Befestigung 
sich gelöster Holzstücke an den Liegestühlen die Nachfüllung von Stiften und Zetteln. Teile 
der Installation, die durch Vandalismus zerstört waren, wurden entfernt. Dazu gehörten die 
angekohlten Lampenschirme und Sitzkissen, genauso wie eine auf den Boden geworfene Ke-
ramik-Tasse. Außerdem wurden die vor Projektende einige aufgequollenen und verzogenen 
Ikea-Beistelltische entsorgt. 

Weitere Eindrücke finden sich in den Beobachtungen aus dem Foto-Tagebuch im 6. Kapitel, 
Anlage2 

 

Abbildung 12: Installationen mit Liegestühlen, Paletten mit Kissen + Lampenschirmen auf der Tauben-
staffel 
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Abbildung 14: Sitzecke mit Sitzkissen-Lager und Bilderrahmen zur Stadtgestaltung auf der Taubstaf-
fel 

Abbildung 13: Gestaltung der Betonwand durch Passanten mit Straßenkreide auf der Taubenstaffel 
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Abbildung 15: Wünsche-Wand mit kleinem Kästchen für Stifte und Papier auf der Witthohstaffel 
 

Abbildung 16: Rezeptsammelstelle auf der Finkenstaffel, im Hintergrund sind  Sitzpodeste 
und Küchenkräuter am Geländer sichtbar. 
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Kochkurs 
Der Kochkurs fand direkt am Samstagmittag nach dem Ende der Summer School statt. Wir 
hatten mit A3-Aushängen, über Facebook und die Zeitung Werbung gemacht und neun An-
meldungen erhalten. Keine stammte aus der direkten Nachbarschaft. Dafür wohnte aber ein 
zuvor bei der Eröffnung aufmerksam gewordenes Ehepaar bei, das zum Essen Sekt mit-
brachte. Teller und Besteck brachten alle Teilnehmer selbst mit. Weil das Ordnungsamt das 
Kochen mit Gas untersagt hatte, hatte ich vorher bei Nachbarn geklingelt und sichergestellt, 
dass wir im Keller eine Kabeltrommel anschließen konnten. 

Die Kochschule brachte alles andere mit, von Schneidebrettchen über Tischtücher, Zutaten 
und Herdplatten waren wir versorgt. Der weitere Aufbau war mit dem Auslegen der Sitzkis-
sen getan. Da sich erst kurz vor Beginn der Veranstaltung der Zugang zu Strom geklärt hatte, 
bereiteten die Teilnehmer einen Couscous-Salat vor, zu dem es gebratene Hähnchen-Keulen 
gab. 

Begleitet wurde die Veranstaltung von einem Fernsehteam der SWR-Landesschau, die über 
die Stäffele Gallery Berichtete, schöne Bilder lieferte und eine positive Bilanz zog. 

 

Sportkurs 

Trotz der 45 „interessierten“ Facebook-Nutzer und vier Zusagen, kamen zu Veranstaltung 
nur fünf Personen und ich. Die direkte Nähe zum Wohnort wirkte sich zum einen darin aus, 
dass eine Teilnehmerin auf dem Weg nach Hause spontan gewonnen werden konnte und sich 

Abbildung 17: Kochkurs an der Finkenstaffel, Samstag 6. Aug. 2016 
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schnell Sportkleidung anzog. Zum anderen betrachteten ältere Anwohner aufmerksam das 
Geschehen und nahmen mit etwas Abstand auf ihren Grundstücken an einigen Übungen Teil. 

Viele der Übungen waren für zwei Teilnehmer ausgelegt und trugen so zu einer Gemein-
schaftsbildung bei. Nach dem Ende der Übungseinheiten gesellten sich weitere Anwohner zu 
den Sportlern. Es entstand ein Austausch unter Nachbarn, der in weniger angeeigneten Stadt-
räumen wie Parks nicht stattfindet. 

Neben der lokalen Vernetzung eigneten sich die Staffeln für Stepper-ähnliche Übungen mit 
kleinen Schritten. Die Geländer dienten als Halterung für Thera-Bänder und Liegestützen. 
Für Übungen mit mehr Platz konnte der breite Gehweg am Fuß der Staffel genutzt werden. 
Ein ausdauernder Lauf über die Staffeln fand nicht statt. In wie weit sich die Staffeln z.B. ge-
genüber einem Park besser zum Training eignen, kann ich nicht beurteilen. 

 

  

Lesung ( & Livehörspiel ) 

Die Lesung mit Helge Heynold lockte etwa 25 Besucher, führte aber auf Grund fehlender 
Angebote zu keiner längerfristigen Vernetzung. Dies liegt auch an der klaren Rollenvertei-
lung von aktivem Sprecher und passivem Publikum. Als Veranstaltungsformat im öffentli-
chen Raum eignete sich die Lesung ohne akustische Verstärkung auch nur bedingt, da schon 
banale Ereignisse wie ein Jogger die Verständlichkeit deutlich beeinträchtigte. Andererseits 

Abbildung 18: Sportkurs auf der Elsterstaffel unter Anleitung eines Trainers von Sport Codex, 16. 
Aug. 2016 
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sorgt die unverstärkte Lesung für ein Zusammenrücken des Publikums, das Rücksicht fürei-
nander erfordert und als Grundlage für weitere Community-Building-Maßnahmen dienen 
könnte. 

Insgesamt bleiben die Besucher aber anders als bei Sport- und Kochkurs passiv und es fehlt 
die Möglichkeit sich einzubringen. 

Nach Ende des Installationszeitraums ergaben sich mit dem Live-Hörspiel „Alice – Aben-
teuer im Wunderland“ eine weitere Veranstaltung mit „gesprochenem Worten“. Wie in einem 
Hörspiel werden unterschiedliche Charaktere von unterschiedlichen Sprechern gelesen und 
Geräusche wie knarrende Türen werden mit entsprechenden Hilfsmitteln erzeugt. Dieses 
Mal waren die Sprecher verstärkt, was die Widerstandskraft gegen Geräusche von außen 
deutlich erhöhte. Trotz Flyern zur Stäffele Gallery würde ich im Nachhinein sagen, dass hier 
der Anlass zur Vernetzung zu den Besuchern und unter den Nachbarn hätte stärker gewähr-
leistet sein sollen, um Folgeaktivitäten zu fördern. 

 

 

Verlängerung 

Durch das positive Feedback, den geringen Vandalismus und ungefragt übernommene Ver-
antwortung kam es zu der Anfrage einer Verlängerung des Installationszeitraums um zwei 
Wochen. Mit der Unterstützung des Bezirksvorstehers von Stuttgart-Süd war diese auch er-
folgreich. 

Mit der Verlängerung äußerte sich bei einigen Anwohnern nun der Widerstand gegen das 
Projekt und kurz vor Ende nahm auch der Vandalismus deutlich zu. Der Abbau am Sonntag-
abend, dem 4. September war daher unvermeidlich. 

 

Abbildung 19: Live-Hörspiel „Alice Abenteuer im 
Wunderland“ auf der Sängerstaffel, Freitag 14. 
Okt. 2016 

Abbildung 20:  Lesung von Italo Calvinos „Un-
sichtbare Städte“ zum Abschluss der Stäffele 
Gallery auf der Taubenstaffel, Freitag 19. Aug. 
2016 
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Abbau 

Der Abbau erfolge in zwei Schritten. Schon zum eigentlich geplanten Projektende baute ich 
selbst einige der Expedit-Regale ab und brachte sie zusammen mit einigen beschädigten 
Lampenschirmen und dazugehörigen Dachlatten auf den Wertstoffhof. Dafür verwendete ich 
eine Sperrmüllkarte meiner WG. Gut erhaltene Installationen wie die reparierten Stäffele-
Liegestühle und den gepolsterten Sessel ließ ich stehen und stellte sie beim „Verschenkte-
markt Stuttgart“ (http://www.stuttgart.abfallspiegel.de) rein. Daraufhin fand ich für einen 
Polstersessel eine private Abnehmerin. 

Nach Ende der verlängerten Genehmigung baute ich wieder eigenständig die verbliebenen 
Installationen ab. Diesmal entsorgte ich die Installationsmaterialien in den Wehrstoffcontai-
nern auf dem Universitätsparkplatz. Von den Studierenden wurde ein laminiertes Fotos be-
halten und die Dübel-Wand mit Seil. 

Zwei Stäffele-Liegestühle konnte ich über die Facebook-Gruppe „Verschenk's Stuttgart“ mit 
einer Patin an die Heinrich-Baumann-Straße / -Staffel bringen und einen Liegestuhl holte 
eine weitere Person ab. Die letzten zwei stellte ich für etwa eine Woche auf die Sängerstaf-
fel, wo sie allerdings nicht genutzt wurden. Demontiert warten sie jetzt in meinem Keller auf 
den nächsten Sommer. 

 

2.6 Evaluation 

Umfrage 
Wie schon vor dem Projekt, wurde in der Verlängerung der Projektlaufzeit an jeweils einem 
Tag je eine der zuvor beobachteten Staffeln analysiert und die Nutzer auch zu ihren Projekt-
eindrücken gefragt. Siehe Methoden, Punkt 3.1 

Fotodokumentation 

Neben der quantitativen Beobachtung an ausgewählten Tagen besuchte ich die Installationen 
an den Staffeln regelmäßig und hielt Veränderungen, Spuren und geschriebene Kommentare 
fotografisch fest. Siehe Methoden, Punkt 3.1 

Medien- und Mail-Sammlung 

Darüber hinaus sammelten wir in der Presse erschienene Beiträge über das Projekt, genauso 
wie Online-Erwähnungen, Facebook-Kommentare und Emails, die uns erreichten. Siehe Me-
thoden, Punkt 3.1 

 

2.7 Ausstellung & Gespräch 
Um das Projekt zu verstetigen und ein vernünftiges Feedback einzuholen luden wir drei Wo-
chen nach dem Installationsende zu einem Gespräch und einer Ausstellungseröffnung ein. 
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Die Veranstaltung kündigte ich über Facebook und mit A4-Plakaten in der Nachbarschaft an 
( siehe Anhang ). 

Ausstellung 

Drei Wochen nach dem Abschluss organisierte Johannes eine kleine Ausstellung mit den 
Eindrücken von den Installationen und den Veranstaltung, sowie ersten Umfrageergebnissen. 
Für die Ausstellung vom 24. September bis 6. Oktober konnten wir das Café Nachbarschaft 
im Gebrüder Schmid Zentrum nutzen. Zur Vernissage kamen nur zwei Anwohner. 

Workshop / Gespräch 

Am Tag der Eröffnung war vor der Vernissage ein Workshop mit den Anwohnern der Staf-
feln geplant, der zur Vernetzung und möglichen Verstetigung dienen sollte. Allerdings kam 
nur eine einzige Person, die das Projekt selbst nur aus Erzählungen kannte. Eine Vernetzung 
fand folglich nicht statt. 

 

2.8 Folgeaktivitäten 
An der Verknüpfung von Nachbarschaften arbeitet Johannes Heynold nach den Erfahrungen 
der Stäffele Gallery nun im eigenen Viertel im Verein „Casa Schützenplatz“ weiter. Schwer-
punkt bleiben dabei die Staffeln als spontaner Begegnungsraum. Die im Rahmen der Stäffele 
Gallery entstandenen Kontakte sind dabei behilflich. So ist mit dem Radiosender dasDing 
vorsichtig ein gemeinsames Stäffele-Speed-Dating angedacht. Mehr dazu unter Punkt 3.2: 
Verstetigung. 

Um das offenen System „Stadt“ mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen stärker in den Vor-
dergrund zu rücken und Synergien zwischen bürgerlichen Initiativen und der Verwaltungs-
ebene zu schaffen, reichte Johannes Heynold außerdem einen Vorschlag zur „Galerie Stutt-
gart“ bei der Projektförderung Bildende Kunst der Stadt Stuttgart ein. Ziel war es, in einer 
Online-Karte von Stuttgart eigene Erfahrungen und Geschichten verorten zu können und den 
Stadtraum als gemeinsames Medium zu nutzen. Der Antrag wurde allerdings abgelehnt. Die 
Überzeugung, dass die Stadt bei ihren Planungen aller Art einen stärkeren Kontakt mit beste-
henden, lokalen Initiativen suchen sollte, bleibt.     Der Antrag ist angehängt. 

Zusätzlich wurde das Projekt beim Spiegel Social Design Preis eingereicht, konnte aber kei-
nen Preis gewinnen. Der Antrag ist ebenfalls angehängt. 

Um die Ideen der selbstgemachten Stadt einfach verstädnlich in die Stadt zu tragen, wurde 
zudem ein „Kochbuch für die Stadt entwickelt und soll in den Stuttgarter Buchhandlunge 
erhältlich sein. 

Das erläuternde Vorwort zu dem Buch lautet: 

Warum ein Kochbuch für die Stadt? 
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 Viele Stadträume um uns herum sind einfach da. Wir durchqueren sie auf dem Weg zur 
Arbeit oder zum Einkaufen, wir stellen unsere Fahrräder und Autos in ihnen ab und gele-
gentlich warten wir in ihnen auf den Bus. Im Großen und Ganzen erfüllen sie ihren 
Zweck, darüber hinaus beschäftigen wir uns wenig mit ihnen. Übertragen auf eine Mahl-
zeit könnten wir sagen, unsere Straßen machen uns satt, aber sie machen uns häufig nicht 
glücklich. 

Wie können wir das ändern? Wie gelingt es, dass unsere Städte, Straßen und Nachbar-
schaften mehr sind, als einfach nur notwendig? Dazu müssen wir uns auf Alternativen 
zum gewohnten Einheitsbrei besinnen und einen eigenen Geschmack dafür entwickeln, 
was uns denn gefällt. Anschließend gilt es nur noch, sich nach einem geeigneten Koch 
umzuschauen oder selbst zum Koch zu werden. Das muss nicht teuer sein, aber es bedarf 
etwas Erfahrung. 

Dieses Kochbuch möchte sowohl Appetit auf Abwechslung machen als auch einige er-
probte Grundrezepte empfehlen, aus denen sich eigene Kreationen zur Stadtraumgestal-
tung ableiten lassen. Dabei kann es in seiner Einfachheit auch als Vision für eine Stadt 
zum Mitgestalten verstanden werden, bei der die Küche für Kochexperimente immer offen 
steht und nicht mit langem Vorlauf beantragt werden muss. Aber für’s Erste lässt sich eine 
Küche schon finden. 

 

Weitere Eindrücke aus dem Buch finden sich im Anhang. 

 

 
Abbildung 21: Unfertiger Vorabzug von "Stäffele à la carte" 
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3 Auswertung 
Im Folgenden werden zunächst die gewählten Methoden und das Vorgehen dabei beschrie-
ben. Im Anschluss werden die damit ermittelten Ergebnisse sortiert nach den festgelegten 
Kriterien beurteilt. 
 

3.1 Methoden 

Umfrage per Postkarten 
Um direkt von den Anwohnern der Staffeln das Nutzungsverhalten und ihre Einschätzung 
zur Qualität der Staffel zu erhalten, wählten wir ein Fragebogenformat, dass wir gezielt in 
die Briefkästen werfen konnten. Als Postkarte mit voreingetragener Rücksendeadresse und 
kostenlosem Übernahme der Versandkosten durch die Universität Stuttgart hielten wir die 
Schwelle zur Beantwortung niedrig. Zusätzlich richteten wir einen Online-Fragebogen mit 
den gleichen Fragen ein. In Abstimmung mit Sophia Alcantara und Raphael Dietz entstanden 
die konkreten Fragen, das Layout und der Text. 

Die Kombination von der Umfrage mit der Einladung zum gemeinsamen Essen und der all-
gemeinen Projektankündigung gab es dem Fragebogen zudem einen freundlichen Unterton. 

 

Die Fragen lauteten: 

 Wie viele Haushaltsmitglieder sind sie gesamt? [1-8] ( Davon Unter 18? [1-8] ) 
 Wie lange wohnen Sie bereits in der Nachbarschaft? [Jahre] 
 Wie viel Nachbarn kennen Sie? [Anzahl] 
 Mit wie vielen Nachbarn pflegen Sie einen engen Kontakt? [Anzahl] 
 Bringen Sie sich aktiv in Ihrem Viertel ein? [ sehr aktiv (1) – gar nicht aktiv (7) ] 
 Wie viel Autos besitzen Sie? [Anzahl] 
 Wie häufig nutzen Sie die Stäffele in der Woche? [Anzahl Wege] 
 Welche Gründe gibt es für die Nutzung der Stäffele? [ zum ÖPNV, Einkauf, Freizeit, 

Sonstiges (Text) ] 
 Wie schätzen Sie die Aufenthaltsqualität der Staffel zum Straßenraum ein? [ viel bes-

ser (1) – viel schlechter (7) ] 
 Welche Hindernisse sehen Sie? [Text] 
 Welche Änderungen wünschen Sie sich? [Text] 
 Würden Sie sich an Maßnahmen beteiligen? [Name, E-Mail, Telefon] 
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Die Karten wurden am Montag, dem 27.07.2017, in der Woche vor der Summer School ver-
teilt. Auf Grund der Länge und damit vielen Anwohner an der Taubenstaffel wurden hier am 
Dienstag, dem 28.07.2017, 50 weitere Karten verteilt. 

Abbildung 22: Rückseite der Postkarte mit Anschreiben an die Anwohner 

Abbildung 23: Übersichtskarte von Heslach mit markierten Gebieten, in denen die Postkarten 
verteilt wurden. Das Gebiet der Finkenstaffel ist auf Grund der hohen Bewohnerdichte recht 
klein ausgefallen 
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Rücklauf-Statistik der Fragebögen 

Insgesamt 76 ( davon 8 online ) + 10 online ohne Angabe der Staffel 

 Finkenstaffel:    5  ( 1 ) 

 Witthohstaffel:   12 

 Elsterstaffel:    17  ( 3 ) 

 Taubenstaffel:   26  ( 4 ) 

 Afternhaldenstaffel:  16 
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Zählung und Kurz-Interviews 

Um die Veränderung in der Staffele-Nutzung durch das Projekt festzustellen, wurde an drei 
Staffeln jeweils vor und während den Installationen eine Nutzer-Zählung mit Kurz-Inter-
views durchgeführt. Die erhobenen Daten vor den Installationen liegen dabei außerhalb der 
Ferien, die erhobenen Daten während des Installationszeitraums lagen dagegen in den Som-
merferien, die in Baden-Württemberg vom 28.07. bis 11.09.2017 stattfanden. Auf Grund die-
ser ungleichen Rahmenbedingungen können keine belastbaren Aussagen zum Einfluss der 
Installationen auf die Nutzungshäufigkeit getroffen werden. 

Neben der quantitativen Zählung fanden qualitative kurz-Interviews statt, bei denen der 
Zweck der Nutzung, die eigen Einschätzung über den Zustand und Verbesserungsvorschläge 
abgefragt wurden. Dabei wurde der bereits vorhandene Fragebogen von dem Studenten 
Christian Blumhard verwendet, den er im Rahmen seiner Bachelorarbeit am Institut für Stra-
ßen- und Verkehrswesen (ISV) entwickelt hatte. Ziel der Arbeit war die Analyse zur Rolle 
der Staffeln in der Stuttgarter Mobilität zu beurteilen und Verbesserungsvorschläge einzu-
bringen. Während dem Installationszeitraum wurde diese Fragen um projektspezifische 
Punkte erweitert, um die Wahrnehmung des Projekts besser einschätzen zu können. 

Eine explizite Erfassung weiteren auf den Staffeln vorkommenden Nutzungen, die über die 
Transitfunktion hinausgingen, war kein Bestandteil des Fragebogens und wurde nicht erfasst. 
Dafür wurde die Wahrnehmung der Installationen erfasst. 

 

An folgenden Tagen fanden die Zählung und Interviews statt: 

• 31.05.2016, Taubenstaffel:  Dienstag, leicht bewölkt-bewölkt, 16-20°C 215 (44) 

• 26.07.2016, Elsterstaffel:  Dienstag, sonnig-leicht bewölkt,  22-26°C 53 (37) 

• 29.07.2016, Witthohstaffel:  Freitag, sonnig-bewölkt,   22-25°C 44 (25) 

• 19.08.2016, Elsterstaffel:  Freitag, sonnig- bewölkt,   15-26°C 50 (16) 

• 26.08.2016, Witthohstaffel:  Freitag, sonnig,    28-32°C 37 (11) 

• 30.08.2016, Taubenstaffel:  Dienstag, sonnig,    16-27°C 66 (37) 

 

Die Auswertung der Interviews durch die Studentin ist angehängt. 
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Fotodokumentation 

Zur Dokumentation der Nutzung war die regelmäßige Erfassung durch einen Studenten ge-
plant. Auf Grund eines nicht bestandenen Sprachtest musste er allerdings kurzfristig absa-
gen. Deshalb dokumentiert Johannes Heynold an acht unregelmäßigen Tagen die Nutzung 
und Veränderungen auf den Staffeln. Die Wochentage konzentrieren sich auf Grund meiner 
eigenen Arbeit unter der Woche auf die Wochenenden. Die Zeiten schwanken zwischen 
10:30 bis 2:00 in der Nacht. 

Die Dokumentation erfolgte in Form von Fotos, die Auswertung in Form eines niederge-
schriebenen Beobachtung-Tagebuchs (angehängt). Aus den einmaligen und sich wiederho-
lenden Auffälligkeiten leitet sich die Bewertung der erstellten Kriterien ab. 

 

Die Fotodokumentation fand zu folgenden Zeiten statt: 

• 06.08.2016, Samstag, 13:00 – 15:00 (Finkenstaffel) , 16:45 – 17:15 

• 19.08.2016, Freitag, 10:30 – 14:15, 18:00 – 20.30 

• 21.08.2016, Sonntag, 13:00 – 17:30, 21:30 

• 25.08.2016, Donnerstag, 11.10 – 11.30 Uhr 

• 28.08.2016, Sonntag, 17:40 – 20:40 

• 29.08.2016, Montag, 20:15 – 20:40, 1:20 

• 01.09.2016, Donnerstag, 10:50 – 11:10 ( Taubenstaffel ) 

• 04.09.2016, Sonntag, 17:00 – 17:30 
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Medien- und Mail-Sammlung 

Zur Auswertung der Medien wurden zunächst die Beiträge in unterschiedlichen Medien zum 
Projekt gesammelt. Zudem wurden Rückmeldungen per Mail, Telefon, im direkten Gespräch 
vor Ort und über die Stäffele-Gallery-Website gesammelt. Mit Hilfe einer Wordcloud wurde 
der Schwerpunkt der Texte sichtbar. Anschließend wurden die Beiträge in die Kategorien po-
sitiv, negativ, neutral und kritisch einsortiert. Daraus ergaben sich quantitative und qualita-
tive Anhaltspunkte zur öffentlichen Wahrnehmung. 

Digital erfasste Beiträge fanden sich auf folgenden Zeitungs-Websites: 

• Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten, „Hausbau in Heslach: Hocketse auf den 
Stäffele“ 28.07.2016, „Experiment in Heslach: Candle Light Dinner auf den Stäf-
fele“ 08.08.2016, „Stäffele im Süden: Ein gutes Format zum Weitermachen“, 
22.08.2016 

• Südwest-Presse, „Treppe wird zum Wohnzimmer“ 19.08.2016 

• Stuttgarter Amtsblatt, Ausgabe 32+33, Seite 6 (liegt nicht vor) 

• Süd Blättle, „Realexperiment auf Heslacher Stäffele“, Ausgabe 8, August 2016 

• Deutschen Presseagentur, „Experiment in Stuttgart: Treppe wird zu Küche oder 
Wohnzimmer“, 06.08.2016 mit Verwendung folgender Websites: 

◦ lokalen Seiten von Welt.de, lokalseite Focus online, Schwäbische.de, Böblinger 
Bote, tagblat.de 

 

Bei den Telemedien berichteten: 

• Die SWR-Landesschau, „Die Stäffele werden zum Treffpunkt“ 11.08.2016 

• Der Radiosender dasDing, gesendetes Telefoninterview am 9.08.2016 

Website-Einträge im Lokalteil: „12 Dinge, die du im Sommer in Stuttgart machen musst“, 
10.08.2016, 

 

Auf facebook wurden folgende Seiten analysiert: 

• Stäffele Gallery 

• Stuttgart – Meine Stadt 

• Stuttgart for Free 

• Reallabor 

• Privatpersonen 
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Bürgerworkshop / Interviews 

Um eine qualitative Beurteilung des Projekts zu erhalten und das Projekt mit interessierten 
Anwohnern zu verstetigen, luden wir am 24.09.2017 um 16:00 zu einem Gespräch/Work-
shop und anschließender Vernissage mit Projekteindrücken ein. Als Ort wählten wir das öf-
fentliche Nachbarschatscafé des Gebrüder-Schmid-Zentrums. Die Vorbereitung zum Work-
shop übernahm ein Mitarbeiter vom ZIRIUS der Universität Stuttgart. Vorgesehen war eine 
Annäherung über Zeitungsschlagzeilen. 

Die Veranstaltung hatte ich per A4 Aushängen an Laternen, einigen lokalen Geschäften und 
dem Gebrüder-Schmid-Zentrum angekündigt. Außerdem hatte ich zur Veranstaltung über Fa-
cebook eingeladen und Anwohner über die E-Mail-Adressen angeschrieben, die ich von den 
Postkarten und den Anmeldungen für die „Meet and Eat“-Veranstaltungen hatte. 

Zum Workshop kam nur eine Person. Und statt einem aktiven Interesse an einer Weiterfüh-
rung der Stäffele-Gestaltung stand bei ihr allgemeine Neugier im Vordergrund. Ein Grund 
für die wenigen Besucher mag das gute Wetter an dem Tag kurz vor dem Herbst gewesen 
sein. Eventuell könnten einige der Anwohner die Installationen auch verpasst und damit kei-
nen Bezug zum Projekt gehabt haben. Möglicher Weise war auch der Titel „Stäffele Gallery 
- Die Stadt als Haus, Ausstellung & Gespräch“ zu uninteressant oder unspezifisch. Aber auch 
der „zurückgezogene“ Charakter im Nachbarschaftscafé, abseits der Staffeln und der öffent-
lichen Transitwege könnte ein Grund gewesen sein. 

Um doch noch in ein Gespräch mit den Anwohnern zu kommen, schrieb ich sie im Februar 
2017 ein zweites Mal mit einem Fragebogen und die Einladung auf einen Kaffee an. Wieder 
erhielt ich lediglich eine Rückmeldung. Deshalb findet die Auswertung bis auf weiteres an-
hand der dokumentierten Spuren an den Installationen und den Kurz-Interviews statt. 

 

Feedbackwände 

Um die Rückmeldungen der Passanten direkt vor Ort abzufragen, waren beim Transformati-
onsworkshop Feedbackwände vorgesehen worden. Diese interpretierten die Studierenden für 
ihre Raumnutzungen frei: 

• Im Spielzimmer kamen über eine Wünschewand neben allgemeinen Wünschen auch 
Kommentare über das Projekt zusammen. 

• Im Wohnzimmer wurde eine Pinnwand für Kommentare genutzt. Gleichzeitig bot 
ausliegende Kreide die Möglichkeit, sich direkt auf dem Boden und Wänden auszu-
drücken 

• In der Küche dienten Tafeln mit Kreide zum Austausch. Zur Sammlung von Kochre-
zepten lagen außerdem Stifte und Zettel aus. 

Zur Auswertung wurden die Kommentare in positiv, kritisch, neutral und zusammenhangslos 
unterteilt. 
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3.2 Kriterien-Auswertung 

Kriterium #1: (Steigerung) der Nutzungshäufigkeit 

Methode (geplant): Videotagebuch, tatsächlich: persönliche Zählung 

Auf Grund einer fehlenden technischen Lösung zur unbeaufsichtigten Aufzeichnung der Auf-
nahmen wurde die Nutzerhäufigkeit in stichprobehaften Zählungen und kurze Interviews er-
fasst 

Eine quantitative Steigerung der Gesamtnutzerzahl im Installationszeitraum gegenüber den 
Vergleichswerten ohne Installationen kann nicht festgestellt werden. 

Dies könnte auf die zeitliche Lage des Installationszeitraums in den Ferien zurückzuführen 
sein, während die Beobachtung ohne Installationen außerhalb der Ferien lag. Hierdurch kön-
nen leider keine repräsentativen Schlüsse zur Steigerung der Nutzungshäufigkeit getroffen 
werden. 

An der Taubenstaffel fiel allerdings auf, dass unter den Befragten doppelt so viele wie vorher 
angaben, keine Anwohner zu sein. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die Installationen 
hier die Motivation für Ortsfremde zur Nutzung der Staffel erhöht haben. 

Qualitativ können wir aber eine Veränderung in den Nutzungen feststellen, wie sich bei den 
Kriterien 4 und 5 zeigen wird. 

 

Kriterium #2: Motivation der Nutzung / Nicht-Nutzung 

Methode: Umfrage per Postkarten & Onlineformular, Kurz-Interviews 

Abbildung 24:Kommentare der Feedbackwände 
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Aus den noch von vor dem Projekt eingegangenen Postkarten lässt sich eine klar funktionale 
Grundmotivation zur Nutzung der Staffeln für alltägliche Wege ableiten. Gut die Hälfte der 
Befragten gab außerdem an, die Staffeln in der Freizeit zu nutzen, ohne dies weiter zu spezi-
fizieren. Nur in Einzelfällen lässt sich ein Bezug zum Projekt der Stäffele Gallery herstellen. 

Indirekt lässt sich feststellen, dass bei der vorangegangenen Umfrage per Postkarten von den 
47 geäußerten Hinderungsgründen 21 atmosphärischer Art waren. Während dem Installati-
onszeitrum wurden vor allem die Witthohstaffel von den Befragten etwas besser bewertet, 
was hiermit indirekt auch zu einer Motivationssteigerung geführt haben dürfte. 

Mit den Installationen nahm an der Taubenstaffel die Nutzung durch Ortsfremde zu. Dies 
kann als Indiz für eine Motivationssteigerung zur Nutzung für Nicht-Anwohner gewertet 
werden. Dies deckt sich auch mit Passanten-Gesprächen an anderen Staffeln, bei denen Pas-
santen äußerten, extra wegen der Installationen nach Heslach gekommen zu sein. An der 
Witthohstaffel erzähle ein Vater diesen Weg auf Drängen seines Kindes mit ihm nun öfter zu 
nutzen. 

Vereinzelt wurden die Installationen aber auch als Behinderung wahrgenommen. Die kam 
durch das Verstellen der Handläufe durch die beweglichen Liegestühle zu Stande. Zum ande-
ren wurde der schon in der Analyse als Hinderungsgrund festgestellte Aufenthalt ortsfremder 
Personen in den Abendstunden als abschreckend und als verschmutzungsfördernd empfun-
den. 

Insgesamt fehlte es vielen Anwohnern und erst recht Ortsfremden allerdings überhaupt an 
der Kenntnis über das Projekt, um mit den Installationen ihre Motivation erhöhen zu können. 

 

Kriterium #3: Reaktion der Öffentlichkeit 
Methode: Pressesammlung, Webseiten-Kommentare, E-Mails und Facebook-Kommentare, 
Kategorisierung, WORDcloud, Vorstellung Bezirksbeirat 

Zu diesem Zweck wurde eine Homepage eingerichtet. Zudem fand im Anschluss an das Projekt fand 
eine Ausstellung mit einer Feedback-Wand und einem Workshop für die Anwohner statt. Beides 
wurde aber quasi nicht wahrgenommen. 

Das Projekt wurde von der Öffentlichkeit allgemein positiv aufgenommen. Die tradierten 
Medien berichteten neutral bis positiv. Im Bezirksbeirat wurde das Projekt ebenfalls über-
wiegend gelobt. Die Mehrzahl der vor Ort befragten Passanten äußerte sich ebenfalls positiv. 
Auf Facebook gab es nur auf der Seite der Stadt „Stuttgart – Meine Stadt“ kritisches Unver-
ständnis. Das überwiegende Feedback auf Facebook war aber positiv. 

Insgesamt zeigte sich aber, dass in den Medien-Beiträgen selten der inhaltliche Sprung von 
den Installationen und Veranstaltungen zur Mobilität und den Staffeln in ihrer Fußwege- und 
Begenungsfunktion für Stuttgart gemacht wurde. Hier hätte es einer klareren Vermittlung be-
durft. Auch die eigene Rolle im Verhältnis zum Stadtraum und der Gemeinschaft wurde 
quasi nie thematisiert oder reflektiert. Stattdessen bildeten die bereitgestellten Installationen 
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den Diskussionsgegenstand. Diese fehlende Kommunikation zur eigenen Rolle der Anwoh-
ner und Stuttgarter könnte einer der Gründe sein, warum Verstetigungen bis jetzt nur in klei-
nem Umfang stattgefunden haben. 

WEBSITE 

Von den zwei auf der Website abgegeben Kommentaren wies einer auf die Diskrepanz zwi-
schen der „spielerischen“ Beschreibung der Webseite und den „wissenschaftlicheren“ der 
Postkarten hin. Ein anderer zeigte sich positiv abwartend. 

FACEBOOK 

Die Reaktionen auf Facebook waren bis auf wenige Ausnahmen positiv. Auf der eigenen 
Seite äußerten sich über Installation und Veranstaltungen 7 positiv und 3 neutral. 5 Posts 
wurden mit positiven Anmerkungen geteilt und alle 6 Kommentare zu den geteilten Inhalten 
waren positiv. Lediglich unter dem Beitrag von „Stuttgart – Meine Stadt“ fanden sich 5 ne-
gative oder kritische Kommentare. Zwei waren dagegen klar positiv und in 12 weiteren 
Kommentare fand eine Diskussion über das Studentendasein und nicht das Projekt statt. 

PRESSE 

Von der Presse wurde das Projekt positiv aufgenommen. Der Fokus lag dabei aber vor allem 
auf dem „Studenten Projekt“, was die eigentliche Intention der zivilgesellschaftlichen For-
schung überdeckte. 

Der erste Artikel spach von „Schätzen“, „sehr praktisch“, hebt hervor, dass das Projekt (der 
Jury) „gefiel“ und „gefördert“ wird und schließt sich somit dem positiven Tenor an. Der Auf-
enthalt und Austausch auf den Stufen wird positiv wahrgenommen. 

Zu Eröffnung schreibt die Stuttgarter Zeitung von einem „heimeligen Gefühl“ und „romanti-
schem Flair“ und bezieht zum malerischen Ausblick auch den autofreien öffentlichen Raum 
ein. Die möglichen Aktivitäten „Dinner, Plausch oder Ausruhen“ klingen positiv. „liebevoll 
eingerichtet“, „an alles gedacht“ „darf bewohnen“ „Die nachhaltige Denkweise kommt bei 
den Bürgern gut an“ „Den Bürgern hat die Atmosphäre im Freien zugesagt.“ schwärmende 
Besucher, die gut finden, das der alltägliche Trott aufgebrochen wird. 

Zum Ende titelte die Stuttgarter Zeitung „Ein gutes Format zum Weitermachen“ und endet 
mit meinen Worten „Wir machen nicht etwas für euch, wir machen etwas mit euch.“ 

Zusätzlich veröffentlichte sie online einen Text der Deutschen Presseagentur (dpa), der rela-
tiv neutral auf das Projekt hinweist. Der gleiche Artikel ist zudem bei den lokalen Seiten von 
Welt.de, Focus online, Schwäbische.de, dem Böblinger Bote und tagblat.de erschienen. 

Die Südwest-Presse dankt den installierten Sitzgelegenheiten für die Möglichkeit zum Tref-
fen ohne Veranstaltungen, gibt ansonsten aber nüchtern die Ergebnisse und meine Darstel-
lung der nur auf Facebook kritischen Kommentare wieder. 
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Auf der Onlineseite von „dasDing Stuttgart“ wurde das Projekt als eins von „12 Dingen, die 
du im Sommer in Stuttgart machen musst“ gelistet. Der dazugehörige Text spricht von 
„wahre[n] Chill-out-Areas“ 

Die SWR-Landesschau titelt auf ihrer Webseite „Die Stäffele werden zum Treffpunkt“ und 
würden entdeckt. Sie spricht von „neu belebten Stäffele“, „gemeinsam genießen“ und „wun-
derbaren Rückzugsorte[n]“. 

 

 

MAIL & TELEFON 

Ein Anwohner der schon während der Vorbereitung skeptisch war, nahm per Mail Kontakt 
auf, als er seine Bedenken bestätigt sah. „Fast jede Nacht“ würde lautstark gespielt und Un-
rat würde sich sammeln. In seiner Wahrnehmung hat die Stäffele Gallery „sicher nur wenige 
Anwohner überzeugt“ und zieht die Parallele zu anderen verdreckten öffentlichen Plätzen. 
Als Grundlage für weitere Projekte sieht er ein soziales Miteinander. 

Selbst habe ich zwar auch „zwielichtige Gestalten“ am unteren Ende der Staffel erlebt. Laut-
starke Gruppen habe ich allerdings nie erlebt. Die Forderung nach einem sozialen Miteinan-
der hat ihre absolute Berechtigung, wirkte bei seiner Abwesenheit am „Meet and Eat“ aber 
inkonsequent. 

Eine weitere Anwohnerin meldete sich nach dem ursprünglichen Ende des Projekts telefo-
nisch, mit der Drohung den Sperrmüll kostenpflichtig zu rufen. Hier bewirkte die Verlänge-
rung eine Sichtbarwerdung von Unzufriedenheit, die wahrscheinlich auf Grund des temporä-
ren Charakters zuerst nicht thematisiert wurde.  

DIREKTER KONTAKT 

Im direkten Kontakt vor Ort war das Feedback bis auf drei Anwohner positiv oder neutral. 
Ich begegnete etwa 10 Menschen und einer betreuten Kindergartengruppe, die das Projekt 

Abbildung 25: Wordcloud aus den Presseberichten, 
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positiv wahrnahmen. Einige hatten die Artikel aus dem Amtsblatt oder der Stuttgarter Zei-
tung ausgeschnitten und waren extra für das Projekt nach Heslach gekommen. Für viele 
Stuttgarter sind die Stäffele ein Identitätsstifter.  

Von zwei Anwohnern, die die Kehrwoche erledigen mussten, wurde Kritik am Projekt auf 
Grund von Aufenthalt unbekannter Personen und der resultierenden Mehrbelastung durch 
Glasscherben und Müll geäußert. Außerdem wurde von nächtlichem Lärm gesprochen, den 
ich selbst zu keinem Punkt nachvollziehen konnte. Bei einem direkten Kontakt mit diesen 
Anwohnern überwog die Skepsis gegenüber dem Projekt. 

Auch in den von der Studentin geführten Interviews mit Passanten waren von 28 Kommenta-
ren 16 klar positiv und fünf negativ. Bedenken wurden vor allem in Bezug auf die Witte-
rungsbeständigkeit der Installationen geäußert. Irritiert zeigten sich Besucher nur an der als 
Trainingsraum angekündigten Elterstaffel, die aber keine sichtbaren Veränderungen aufwies. 

Von den interviewten Personen hatten ¾ von dem Projekt gehört. Die Installationen genutzt 
zu haben gaben 14 von 25 an. Von den 28 Befragten besuchten mit 11 weniger als die Hälfte 
die Installationen auf anderen Staffeln. Eine Verknüpfung fand dadurch nur in geringem Um-
fang statt. 

INDIREKTE KOMMUNIKATION VOR ORT / FEEDBACK-WÄNDE 

Das über die Wünsche-Wand weitergegebene Feedback war weitgehend auf private Wün-
sche bezogen, vier Nennungen bewerten das Projekt aber direkt positiv. 

Auf der Pinwand bedankten sich acht Besucher für das Projekt. Nach Ankündigung zu Ver-
längerung und Projektende drückten zwei Kommentare ihr Bedauern aus. Ein Kommentar 
beschrieb das Projekt etwas abstrakt als „Ergebnis von G8 und Volksabitur“, ohne seine Kri-
tik konstruktiv einzuordnen. Außerdem wies ein gestalteter Aushang auf die Behinderungen 
der beweglichen Liegestühle hin, worauf wir als konstruktive Kritik direkt reagieren konn-
ten. 

Angenommen wurde auch das Angebot mit Kreide auf eine Stützwand aus Beton an der Tau-
benstaffel zu schreiben. Kommentare zum Projekt wurden hierbei aber nicht geäußert. 

Weniger angenommen wurde die Tafelfläche an der Finkenstaffel. Hier wurde lediglich Fra-
gen zum Veranstaltungsort der Finnisage und „Sport im Park“ gestellt. 

 

 

 

 



Abschlussbericht Stäffele Gallery – Kriterien-Auswertung 
 

Seite 51 von 76 

 
Abbildung 26: Grafische Darstellung des Öffentlichen Reaktion zur Stäffele Gallery auf unter-
schiedlichen medialen Kanälen 
 

Kriterium #3.1: Raum-Analyse 
Methode: Kurzinterviews mit anschließender Kartierung 

Fragen: Quellen-Ziele: Welche Punkte werden durch die Stäffele verbunden? 

Kartierung (geplant): Nutzungen und Distanzen, Barrieren und Direktheit von Verbindungen, Netz-
charakter. Auf Grund von fehlenden personellen Kapazitäten fand keine analytische Kartierung über 
die Interviews hinaus statt. 

Der Hauptteil der Nutzer der Staffeln waren Anwohner, die entweder direkt an den Staffeln 
oder in der näheren Umgebung ihren Wohnsitz haben. Allerdings nutzt auch knapp ein Drit-
tel der Befragten die Staffeln, ohne in der Nachbarschaft zu wohnen. 

Die Meisten der Befragten waren auf ihrem Weg ausschließlich zu Fuß unterwegs. Vor allem 
die direkten Anwohner nutzen die Staffeln um zum Einkaufen zu gelangen oder um andere 
Dinge im Viertel zu erledigen. Ein Anteil von ca. 29% gab an die Staffeln als Verbindung zur 
Stadtbahn zu nutzen, während rund 21% auf dem Weg zu ihrem Auto waren. Interessant da-
bei war, dass auch Ortsfremde ihr Auto im oberen Teil Heslachs abstellten, weil dieser Be-
reich nicht mehr zur Parkzone der Innenstadt gehört. 

28,5% der befragen Passanten wählten die Staffel freiwillig als Etappe ihrer Wanderung, des 
Spaziergangs, der Joggingstrecke oder ähnlichem. Der Großteil dagegen nutzte sie als Ver-
bindung zu notwendigen Zielen wie der Arbeit, dem Einkaufen oder um zum nächsten 
Transportmittel zu gelangen. 
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Kriterium #4: (höhere) Verweildauer 

Methode: (kurz-)Interviews, Beobachtung 

Die an den Installationen dokumentierten Spuren zeigen, dass die Installationen an den Staf-
feln zu Interaktion geführt haben, die davor nicht möglich gewesen waren. Durch diese In-
teraktion ist von einer Steigerung der Verweildauer auszugehen. Dies wird besonders ein-
drücklich in der gefüllten Wünsche-Wand deutlich, dem immer wieder neu gelegten Seil an 
der Dübel-Wand, den Kreidespuren entlang der Taubenstaffel, den Kommentaren und Aus-
hängen an der Pinnwand, den verschobenen Liegestühlen, den wandernden Kissen und in 
kleiner Form auch durch die eingereichten Rezepte. 

Für eine qualitative Beurteilung der Verweildauer fehlt es aber an ausreichend Daten. Einen 
direkten Aufenthalt an den Installationen konnte nur vereinzelt dokumentiert werden. Eine 
Anwohnerin beschrieb, sich im Sommer öfter auf der Staffel aufgehalten zu haben und mit 
Ihren Kindern die Möglichkeit zum Malen mit Kreide genutzt zu haben. 

Weitere Anwohner beschrieben eine Zunahme von Aufenthalten an zuvor reinen Durch-
gangsorten. Dazu gehörte vor allem auf das mit Sesseln bestückte Podest auf der Taubenstaf-

Abbildung 27: Über die Staffeln zurückgelegte Wege mit Start- und Zielpunkt, abgeleitet aus den 
Interviews vor Ort 
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fel, deren verstärkte Nutzung mit einer wahrgenommenen Verschmutzung einherging. Be-
reits vor unseren Installationen diente der untere Abschnitt der Taubenstaffel Jugendlichen 
und teilweise wohl auch Junkies als Aufenthaltsort. Während den ersten beiden Wochen des 
Installationszeitraums wurden sie durch die Installationen scheinbar verdrängt. Im Laufe der 
Zeit nahmen die Spuren vom Aufenthalt allerdings wieder zu, bis vermutlich eine der Grup-
pen zwei Lampenschirme mutwillig zerstörte und so einen Abbau unausweichlich machte. 

Erfolgreicher zur temporären Steigerung der Aufenthaltsdauer waren die Anwohnerfeste. 
Auch ohne feste Installationen schlossen sich immer wieder Spaziergänger den Runden an, 
hörten der Musik zu oder kamen ins Gespräch mit anderen. Hierfür reichte Anwesenheit und 
eine offene Atmosphäre mit klarer Kommunikation zur Einladung aus. 

Insgesamt kann von einer Steigerung der Verweildauer auf allen Staffeln durch unterschiedli-
che Angebote ausgegangen werden. Besonders eigenen sich hierfür interaktive Methoden, 
Möglichkeiten zum Informationsaustausch wie Pinnwände, als auch einfache Aufwertungen 
bestehender Angebote wie Bänken und niedrigen Mauern durch Sitzkissen und Lampen. Am 
effektivsten zur direkten Aufenthaltssteigerung von Anwohnern scheint aber der Aufenthalt 
einer offenen Personengruppe im öffentlichen Raum, wie bei Anwohnerfesten. 

 

Kriterium #5: Nutzungsart / ausgeführte Aktivitäten 

Methode: Direkte Beobachtung & Spurenanalyse 

Mit allen ausgeführten Aktivitäten fand eine Aneignung der offentlichen Räume statt, die be-
sonders stark durch indirekte Kommunikation wie das Malen mit Kreide gelungen scheint. 
Hier bieten die täglich begangenen Staffeln eine ideale Möglichkeit, um mit offenen Forma-
ten einen Austausch und eine Wahrnehmung untereinander zu erzeugen. 

Von einer Nachbarin wurde der Wunsch geäußert, die Pinnwände weiter zu führen. Als ano-
nymes Format senkt es die Schwelle, die eigene Meinung zu äußern, schafft aber über die 
räumliche Verknüpfung dennoch einen Bezugspunkt und eine stärkere Legitimation, als ano-
nyme Kommentare im Internet.  

Eine Übersicht der erfolgreichen Installationen und Veranstaltungen findet sich im parallel 
entstandenen Stäffele-Kochbuch. 

INSTALLATION 

Wie im vorangegangen Punkt beschrieben, zeigten die Beobachtungen, dass die neuen In-
stallationen zu neuen Interaktionen geführt haben. Diese reichen vom passiven Betrachten 
der Installationen bei einem Spaziergang, über den Aufenthalt für persönlicher Aktivitäten 
wie Buchlesen oder Musikhören hin zu indirekter Kommunikation an der Pinnwand (17+ 
Kommentare, darunter Kritik und Gesuche) und aktiver Aneignung durch Kreidezeichnun-
gen (10+), das Umstellen von Stühlen und Kissen oder das Legen eines eigenen Musters an 



Abschlussbericht Stäffele Gallery – Kriterien-Auswertung 
 

Seite 54 von 76 

der Dübel-Wand (bis 3 mal an einem Tag, 9+ gesamt). Der Schwerpunkt der Nutzer lag da-
bei weniger auf dem langen Aufenthalt als auf kurzzeitigen Aktivitäten mit geringer 
Schwelle, was sich an den etwa 100 eingereichten Wünschen zeigt. 

Neben der direkten Nutzung der Installationen übernahmen Anwohner auch ungefragt die 
Instandhaltung der Installation, wie das Abdecken des Polstersessels oder Reparaturen, wie 
der Versuch die gelösten Bretter an den Liegestühlen zu reparieren oder das Nähen der sich 
auflösenden Kissenbezüge. 

Besonders erfolgreich erwies sich analoger „User-generated contet“1 durch Anwohner, der 
andere zum Stöbern an der Wünsche-Wand oder der Rezept-Box brachte und teilweise erst 
anregte, selbst etwas beizusteuern. Dieses Prinzip der eigenen Beteiligung am Angebot für 
andere sollte unbedingt weiter verfolgt werden. Im Internet machen es sich große Netzwerke 
wie Facebook, YouTube und Twitter zu Nutze, um für Ihre Nutzer interessant und attraktiv 
zu bleiben. Davon können auch Stadt und Nachbarschaft profitieren. 

Als Indiz für längere und wahrscheinlich auch gezielte Aufenthalte kann Müll von Getränken 
und Essensverpackungen dienen, der vor allem im Bereich vor dem Stuttgarter Hofbräu-Tor 
zu finden war, wie auch im oberen Bereich der Traubenstaffel, wo die Sessel standen. Wenig 
Müll dagegen fand sich an den Liegestühlen, die nur abwärts zur Treppe ausgerichtet werden 
können und so kein gegenüber für größere Gruppen zuließen. 

Keine Spuren von Nutzung zeigten die gepflanzten Kräuter an der Finkenstaffel. Auch die 
aufgehängten Bilder wurden zwar vereinzelt im Vorübergehen betrachtet, waren aber zu we-
nig interaktiv um eine dauerhafte Nutzung zu unterstützen. 

Während dem Projekt wurde die Nutzung mancher Installationen indirekt verhindert. So 
wurden fünf Stifte an der Wünsche-Wand und der Rezept-Kiste mitgenommen. Nach dem 
Abbau der Sessel auf dem oberen Abschnitt der Taubenstaffel ließ ich die Bilderrahmen hän-
gen und nutzte sie zur Präsentation einiger Eindrücke aus dem Installationszeitraum. Drei 
Tage später waren sie abgerissen. Hier löste die Aneignung durch unser Projekt eine Gegen-
reaktion durch Passanten / Anwohner (?) aus, die den Raum wiederum nach ihren Vorstellun-
gen gestaltete. 

Gegen Ende lösten die wenig wetterfesten Installationen ein ungefragtes Aufräume / einen 
Abbau aus. Einzelne Teile wie Bilderrahmen oder Dekorationselemente wurden in den öf-
fentlichen Mülltonen entsorgt, größere Elemente wie die Regale wurden daneben gestellt. 
Am vorletzten Tag vielen zwei Kissen und zwei Lampenschirme Vandalismus zum Opfer. 
Die angestammten Gruppen brachten den Raum und die wahrgenommenen Nutzungsansprü-
che so wieder in seinen Ausgangszustand. Ob bewusst oder unbewusst bleibt offen. 

 

                                                 
1 englisch für „nutzergenerierte Inhalte“. User-generated contet (UGC) steht für Medieninhalte, die nicht vom 
Anbieter eines Webangebots, sondern von dessen Nutzern erstellt werden. Häufig ist UGC eine Erscheinungs-
form von Crowdsourcing.   Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/User-generated_content 
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VERANSTALTUNGEN 

Besonders positiv ist mir die Veranstaltung „Sport im Park“ aufgefallen, auch wenn sie am 
geringsten besucht war. Als einfache und stationäre Aktivität erzeugte sie ausreichend Auf-
merksamkeit bei Anwohnern um miteinander ins Gespräch zu kommen. Übungen zu zweit 
schufen hier eine stärkere Verknüpfung als Veranstaltungen mit passivem Publikum, wie bei 
der Lesung. Anders als bei den eigentlichen Sport-Veranstaltungen im Park, abseits der Woh-
nungen, wurde eine Anwohnerin bei „Sport in der Nachbarschaft“ spontan auf das Ange-
bot aufmerksam und konnte sich direkt umziehen und der Veranstaltung anschließen. Dieses 
Format in Sichtnähe zur eigenen Wohnung sollte auf jeden Fall weiter verfolgt werden. 

Auch gut funktionierten die bereits erwähnten Staffel-„Hocketse“2, die unter der Woche 
stattfanden und bei denen mindestens die Hälfte der Nachbarn spontan und ohne vorherige 
Ankündigung dazu kamen. Aktivierungsfördernd war hier die Verknüpfung von Aufenthalts-
möglichkeit, Essen und Getränken, Musik und offenen Gesprächsrunden. 

 

Kriterium #6: Steigerung Nachbarschaftlicher Interaktionen 

Methode: Schriftliche Befragung vorher, nachträgliche Interviews fanden nicht statt 

Eine Steigerung der nachbarschaftlichen Interaktionen wurde vor allem durch die Veranstal-
tungen geschaffen. So kamen beim Hocketse auf der Witthohstaffel das erste Mal seit 15 
Jahren zwei nur durch eine Hecke getrennte Nachbarn ins Gespräch.  

Um die Interaktion bei Veranstaltungen zu steigern erwies es sich als wichtig, dafür Formate 
vorzusehen und die Möglichkeit zur Beteiligung einzuplanen. Gerade bei den Hocketse half 
es den Nachbarn ins Gespräch zu kommen, wenn sie selbst einen kleinen Teil wie einen Ku-
chen, einen Salat oder einen Stromanschluss beigesteuert hatten. 

Außerhalb der Veranstaltungen wurden die Installationen von Anwohnern nicht als verknüp-
fend beschrieben. Eine Ausnahme dürfte hier die Interaktive Pinnwand bilden, über die kon-
struktive Kritik zum Projekt einfloss und Informationen weitergegeben und kommentiert 
werden konnten. In der Anonymität bot sich die Möglichkeit eines Austauschs, ohne direkte 
Konfrontation, die womöglich Interaktionen begünstigte. 

Während meiner Rundgänge über die bespielten Staffeln kam ich spontan mit zwei Gruppen 
ins Gespräch, die extra wegen der Installationen da waren, und für die das Projekt Ausgangs-
punkt für das Gesprächs war. Über den einmaligen Austausch hinaus ergab sich aber nichts. 

Eine Steigerung der Interaktion fand dabei auffällig häufig in der Öffentlichkeit auf den Staf-
feln statt. Der anschließende Workshop und die Ausstellung im Mehrgenerationenhaus dage-
gen fanden keinen Anklang und konnten somit auch keine Interaktion ausbauen. Dies war 
besonders überraschend, weil auf den zurückgesendeten Postkarten knapp 20 Personen ihre 
Kontaktdaten für eine Beteiligung an Maßnahmen zu den Staffeln angegeben hatten. 

                                                 
2 Schwäbisch für gemütliches Beieinandersitzen, Feste 
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Kriterium #7: Soziale Durchmischung der Nutzer 

Methode: Beobachtung, eigenen Gespräche 

Eine soziale Durchmischung fand in kleinem Umfang bei den Hocketse während der Sum-
mer School statt. Zugezogene Studierende kamen generationenverbindend mit älteren Be-
wohnern und Familien in Kontakt. Spaziergänger von außerhalb kamen ins Gespräch mit 
Nachbarn. 

Manche Gruppen hatten dagegen kein Interesse an einer Durchmischung. So tauchten wäh-
rend den Vorbereitungen zum Hocketse an der Taubenstaffel eine angestammte Gruppe auf 
und verließen den Ort bei Sichtung des gemeinsamen Essens wieder. Ein Mann der Gruppe 
blieb dennoch wegen des kostenfreien Biers da und suchte den Kontakt, um von seinem Le-
ben zu erzählen. Auch bei der Aufführung von „Alice - Abenteuer im Wunderland“ war ein 
offensichtlich von Drogen berauschter Zuschauer im Publikum, der aber zu sehr mit sich 
selbst beschäftig war und keinen Kontakt aufnahm. In geringem Umfang entsteht eine sozi-
ale Durchmischung bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum wohl immer, solange nicht 
aktiv mit Ausgrenzungen und Verweisen dagegen vorgegangen wird. 

Mit dem Eingriff der Installationen in den Stadtraum kam es aber auch zu Verdrängungen, 
bzw. Verlagerungen von Gruppen im öffentlichen Raum. Während den ersten zwei Wochen 
erzählte ein Anwohner, dass sich Jugendliche an der Taubenstaffel nicht mehr gezeigt hätten. 
Anwohner vom oberen Teil der Taubenstaffel beschrieben, dass sich Jugendliche nun in die-
sem Abschnitt aufhalten würden. 

 

Kriterium #8: Vernetzung zwischen den Akuteren stärken 

Anwohnergespräche stehen aus, eigene Erfahrungen 

Die Umfrage über die Postkarten ergab, dass die meisten Anwohner 10 oder weniger Nach-
barn kennen und mit fünf oder weniger engeren Kontakt pflegen. Knapp die Hälfte gab an, 
sich gar nicht im Viertel einzubringen und ein weiteres Drittel nur sehr selten. 

Auf lokaler Ebene blieb die Verknüpfung durch das Projekt gering. Hier kündigten nur Zwei 
Anwohner der Witthohstaffel an, im kommenden Sommer ein eigenes Hocketse veranstalten  
zu wollen. Die Pinnwand entwickelte sich zur Vernetzung von Informationen für Anwohner 
und lokale Einrichtungen. 

Über das Quartier hinaus entstanden durch das Projekt Verknüpfungen zwischen unter-
schiedlichsten Initiativen. So entstand über die Band Fairy‘Nuff der Kontakt zum Studio für 
Sprechkunst, das an der Sängerstaffel „Alice – Abenteuer im Wunderland“ aufführte, wofür 
sie wiederrum von einem Mitglieder der Casa-Schützenplatz-Gruppe mit Strom unterstütz 
wurden. Über den Kontakt zum Mehrgenerationenhaus kam der Kontakt zu den „Stadtteil-
vernetzern“ zu Stande, die sich wiederum mit dem Reallabor verknüpften.  

Für eine detaillierte Übersicht innerhalb des Projekts siehe Akteursdiagramm, Kapitel 1.2. 
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Insgesamt fehlte es im Vornherein der Stäffele Gallery an einer ausführlichen Definition und 
Analyse der Akteure, wie auch an geeigneten Formaten zur aktiven Verknüpfung. Das dazu 
vorgesehene Gespräch / Workshop mit den Anwohnern blieben unbesucht und somit erfolg-
los. 

 

Kriterium #9: Verstetigung / Folgeaktivitäten 

Methode: Gespräche mit Anwohnerin, Bezirksbeirat & Interessierten Stuttgartern 

IN HESLACH 

Eine direkte Verstetigung des Projekts in Form einer festen Anwohner-Gruppe konnte nicht 
erzielt werden. Allerdings haben sich Anwohner an der Witthohstaffel für den kommenden 
Sommer vorgenommen, ein eigenes Stäffele-Fest zu veranstalten. Die Idee dazu gab es wohl 
schon länger, aber nach dem eigenen Erleben sind sie nun motiviert ihr Vorhaben umzuset-
zen. 

Ebenfalls in Heslach plant die lokale SPD-Gruppe im Sommer ihr jährliches Treffen im 
Stadtraum auf einer Staffel zur veranstalten. Dieses fand in kleinem Umfang auch im Juli 
2017 an der Afternhaldenstaffel statt. 

IN STUTTGART 

Zwei Studenten aus dem Stadtteil Diemershalde sprachen mich nach dem Projektende an, 
weil sie für den kommenden Sommer überlegten, selbst ein erstes Nachbarschaftsfest auf ih-
rer Staffel zu organisieren. Gerade die ruhige Lage der Staffeln und der fehlende Aufwand 
bei der Genehmigung gegenüber einem Straßenfest bietet sich dafür an. 

Nach dem Ende des Projekts in Heslach erhielt ich die Anfrage vom Studio für Sprechkunst 
für die Aufführung des Live-Hörspiels von „Alice - Abenteuer im Wunderland“, das wir im 
Kontakt mit der Casa-Schützenplatz-Gruppe auf der Sängerstaffel organisierten und aufführ-
ten. Mit etwa 50 Besuchern konnte es als Erfolg gelten. 

Ich selbst habe im Anschluss über Veranstaltungen der Stadtteilvernetzer und dem Projekt 
„Salz und Suppe“ Anschluss zu weiteren Initiativen wie „Deine Straße“, dem „Casa-Schüt-
zenplatz e.V.“ und einem kleinen Folgeprojekt von „Salz und Suppe“ gefunden. Auf der nahe 
zu meiner Wohnung gelegenen Sängerstaffel plane ich nun selbst ein Stäffele-Hocketse. 

Der Fotograf Eberhard Rapp hat sich ebenfalls schon nach Folgeaktivitäten erkundigt. Und 
im Sommer ist vorsichtig angedacht, in Kooperation mit „dasDing“ ein Stäffele-Speed-Da-
ting durchzuführen. 

Zur Motivation von weiteren Nachahmern wurde zudem eine Zusammenstellung der Instal-
lationen und Veranstaltung in Form eines „Kochbuchs für die Stadt“ verfasst und soll in 
Stuttgarter Buchläden vertrieben werden.  
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Ausgehend von den positiven Erfahrungen mit einem indirekten Austausch der Nachbarn er-
probt Johannes Heynold ab Juli 2017 wie sich diese Form der Kommunikation im Stadtraum 
versteigen lassen könnte. Gefördert vom Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur hat er 
dazu als Folgeprojekt der Stäffele Gallery eine Pinnwand mit physischen Funktionen wie ei-
nem Kalender und einer Karte ausgestattet und im Stadtraum angebracht. Bis zum Ende des 
Sommers ist der Plan fünf Pinnwände in unterschiedlichen Nachbarschaften zu installieren. 

 

 

 
Abbildung 29: Realisierte Pinnwand für am Casa-Schützenplatz,  mit Stadtplan, ausgedruckten 
Facebook-Posts, Kalender, einem Erläuterungstext zur Pinnwand, sowie Zetteln, Stiften und die 
Möglichkeit für Flyer zu lokalen Veranstaltungen, 15. Juli 2017 
 

Abbildung 28: Entwurf zur Pinnwand für die Nachbarschaft 
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3.3 Fazit Realexperiment Stäffele Gallery 
Der Schwerpunkt der Stäffele Gallery hat sich während des Projekts von einem Wandel der 
nachhaltigen Mobilitätskultur hin zu einer Stärkung der Nachbarschaft unter Berücksichti-
gung des Mobilitätsverhaltens einwickelt. 

Dies resultierte aus dem entstandenen Eindruck, dass es zuerst ein Gefühl für Gemeinschaft 
und Miteinander bedarf, bevor wir unser eigenes Mobilitätsverhalten in einem größeren Rah-
men betrachten können. So äußerte ein Anwohner der Witthohstaffel zum Beispiel, dass er 
gerne an den autofreien Staffeln wohne. Selbst besaß er aber ein Auto, das er in einer ande-
ren Straße parkte, zu deren Bewohnern er keinen Kontakt hatte.  

Während einem Gespräch mit autobesitzenden Anwohnern auf dem Casa-Parklet am Schüt-
zenplatz wurde ebenfalls Verständnis für mehr gemeinsamen Stadtraum geäußert und das 
Beisammensein positiv beschrieben. Sobald das Gespräch zum eigenen Auto kam, wurde die 
Diskussion aber sehr aus der eigenen Sicht geführt. Im Dialog mit offensichtlich angeneh-
men Anwohnern ohne eigene Autos führte dies zu einer verstärkten Rechtfertigung des eige-
nen Handelns. Der konkret erlebte soziale Mehrwert führte in der starren Diskussion und 
dem gefühlten Anspruch auf einen Parkplatz in Teilen aber zum Einlenken. 

Es scheint so, dass erst wenn ich meine allgemeine Verantwortung gegenüber anderen Men-
schen erkenne, ich auch die Verantwortung für mein Mobilitätsverhalten im gesellschaftli-
chen Rahmen übernehmen kann. Oder ich kann sie bewusst an Forscher und Politiker abge-
geben, damit sie entsprechende Maßnahmen zum Wohle des Gemeinwohls umsetzten. Fehlt 
mir der Bezug zu meinen Nachbarn und Mitmenschen, dann spielt auch bei meiner Mobilität 
nur meine eigene Perspektive eine Rolle. Bevor wir über Mobilität reden, bedarf es folglich 
eines offenen Austauschs über die gegenseitigen Bedürfnisse, der langfristig auch in einem 
nachhaltigen Mentalitätswandel enden wird. 

Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus der Kriterien-Analyse zusammengefasst und das 
Projekt abschließend bewertet. 

Konkrete Handlungsvorschläge und Folgethemen sind in Kapitel 4 und im parallel entstan-
denen Kochbuch zusammengefasst. 

 

Mobilität & Soziale Räume 

Bei der Auswertung der Kriterien zeigt sich deutlich das Potenzial der Staffeln als gleichzei-
tiger Mobilitätsraum und sozialer Raum. Die vorhandene Mobilitätsnutzung bildet eine 
wichtige Voraussetzung für ein niederschwelliges Zusammenkommen von Menschen. Wo 
diese Grundfunktion fehlt, wie etwa bei dem nachträglichen Workshop im Mehrgeneratio-
nenhaus, blieb die Beteiligung gering. Umgekehrt kamen bei den Hocketse auf den Staffeln 
auch ohne Einladung oder Ankündigungen Passanten ins Gespräch über Stuttgart und die ei-
genen Mobilität. Hier fehlte es allerdings am Weitblick die entstehenden Gespräche direkt in 
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eine konstruktive Richtung zu lenken und zur Verstetigung zu nutzen. Das Projekt war hier-
bei noch zu sehr auf die Studierenden fokussiert. 

Im Austausch vor Ort wurde aber auch deutlich, dass der Wandel von Kultur, und damit auch 
der Wandel der Mobilitätskultur, eine soziale Basis braucht, auf der das eigene Handeln ein 
gesellschaftliches Gewicht bekommt. Dafür bedarf es eines aktiven und regelmäßigen Aus-
tauschs, den die alltäglichen Mobilitätsräume mit einer angemessenen und offenen „Kom-
munikationsinfrastruktur“ bieten können. Neben dafür vorgesehenen direkten Treffen, zeig-
ten sich hierfür auch indirekte Angebote wie Pinnwand und Straßenkreide dienlich. 

Mit dieser Kommunikationsinfrastruktur im öffentlichen Raum hat sich Johannes Heynold 
auch im Rahmen seiner Masterarbeit nach der Summer School beschäftigt. 

 

Imagewechsel & Bewusstseinsförderung 

Der langfristige Plan, die Stäffele als Identifikationssymbol für Stuttgarts nachhaltige Mobi-
litätskultur zu etablieren, erwies sich dagegen als zu hoch gegriffen. Die inhaltliche Verknüp-
fung der Interventionen auf den Staffeln mit den Vorteilen autofreie Stadträume bedurfte ei-
ner aktiven Erklärung. Quasi gar nicht stattgefunden hat die imaginäre Übertragung der 
„Stäffele-Qualitäten“ auf „normale“ Straßen. 

Das Interesse der Presse und den Stuttgartern an Stäffele-Themen war und ist aber allgemein 
hoch. Dies könnte bei einem gewollten Kulturwandel der Stadt Stuttgart ein Ansatz sein, die 
Thematik stadtspezifisch zu kommunizieren. 

Das zweite langfristige Ziel, die Staffeln als kurzer Wege im Bewusstsein zu etablieren, er-
wies sich als nicht notwendig. Bei Anwohnern waren sie allgemein bekannt und von anderen 
wurden sie für Spaziergänge genutzt. Ausschlaggebender zur Nutzungssteigerung scheint 
hier ein größeres Sicherheitsgefühl durch den Aufenthalt weiterer Personen, Einsehbarkeit 
und Sauberkeit. Statt bereits aktive Nutzer der Staffeln zu fragen, wäre eine vergleichende 
Umfrage abseits der Staffeln interessant gewesen. 

 

Verantwortung und Rollenverteilung 

Ohne den Punkt der Verantwortung explizit abgefragt zu haben, tauchte er während des Pro-
jekts aber immer wieder auf. Dies gilt z.B. für die Pflege der Staffeln allgemein. Manche An-
wohner sahen die Verantwortung für die Pflege der Staffeln bei der Stadt, andere dagegen bei 
den Nachbarn und angrenzenden Unternehmen. Ohne klar vorhandene Rollverteilung war es 
schwierig, die Pflege durch einen bestimmten Akteur einzufordern oder sich der gemeinsa-
men Thematik eigenmächtig anzunehmen, ohne Gegenwind zu ernten. So wurde der Zustand 
zwar allgemein als verbesserungswürdig wahrgenommen, passiert war aber noch nichts. Hier 
könnte die Stadt aktiv auf die Bürger zugehen und ihnen die Freiheit zur Gestaltung des ge-
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meinsamen Stadtraums und der damit einhergehenden Verantwortung und Pflichten übertra-
gen. So oder so bedarf es eines expliziten gemeinsamen Ziels, wie die Staffeln gestaltet sein 
sollten, um dann im zweiten Schritt zu überlegen, wie und durch wen dieses Ziel erreicht 
werden kann. 

Bei unseren Installationen hatten wir die Anwohner vorher informiert und als Ansprechpart-
ner die Verantwortung übernommen. Konstruktive Kritik im Experiment konnte so direkt 
verarbeitet werden. Eine Anwohnerin akzeptierte unsere Rolle als Stadtraumgestalter aber 
schlicht nicht und drohte in einem Telefonat mit mir den Sperrmüll zu rufen. Nach dem Ab-
bau der Installationen waren die ausgehängten Projekt-Eindrücke an ihrem Teil der Staffel 
als einzige abgerissen worden. Es scheint, als habe sie hier selbst die Rolle Stadtraumgestal-
terin nach ihrem Interesse übernommen, möglicher Weise entgegen dem Interesse anderer 
Anwohner. 

Dass die Bereitschaft gegeben ist, Verantwortung gemeinsame Güter zu übernehmen, zeigt 
sich in den genähten Kissenbezügen und  dem abgedeckten Polstersessel. Um diese inner-
halb der Nachbarschaft noch besser abzustimmen, bedarf es der bereits beschriebenen Kom-
munikation. 

Aus meiner Sicht scheint der Stadtraum ein gutes Abbild gemeinschaftlicher Verantwor-
tungsstrukturen zu sein. Wo ein Verantwortungs- und Zugehörigkeitsgefühl zu einer lokalen 
Gemeinschaft fehlt, stehen individuelle Interessen im Vordergrund. Im Fall der Staffeln und 
vieler Stuttgarter Straßenräume scheinen sie vor allem der eigenen Mobilität zu dienen. Ein 
ausgeprägtes Gemeinschafts- oder Verantwortungsgefühl für den öffentlichen Raum kann ich 
in Stuttgart nur selten wahrnehmen. 

Erst wenn die eigene Rolle in der Gesellschaft sichtbar ist und ich die Verantwortung für das 
eigene Handeln erkenne, kann ich diese Verantwortung bewusst annehmen und auch von an-
deren einfordern. Oder ich gebe sie aktiv ab. Dann muss ich mich aber auch mit fremdbe-
stimmten Veränderungen abfinden. Beim Autoaufkommen in Stuttgart scheint es an diesem 
Bewusstsein zur eigenen gesellschaftlichen Verantwortung zu mangeln. Oder die Stuttgarter 
haben ihre Verantwortung gefühlt der Stadt übertragen und erwarten, dass sie sich um eine 
zeitgemäße Planung kümmert und lenkende Maßnahmen dazu einführt. Wenn dem so ist, 
scheint die Stadt von dieser Aufgabe überfordert zu sein und kommuniziert dies nicht. Oder 
die Stadt erwartet die Verantwortung bei den Bürgern, so dass sie pratisch bei keinem liegt. 

Der erlebbare, gemeinsame Stadtraum und besonders die charakteristischen Stäffele bieten 
dabei eine gute Ausgangslage, um sich nach dem Motto „think global, act local“ auf kleine 
gemeinsame Ziele zu verständigen und wahrnehmbar zu gestalten. Der Schritt zu einer ande-
ren (Mobilitäts-)Kultur scheint dann nur noch ein kleiner. 
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4 Folgethemen aus der Stäffele Gallery 
In der Analyse zur Stäffele Gallery hat sich vor allem die Bedeutung von Kommunikation 
für ein gemeinsames Verständnis und Handeln gezeigt. Eenn wir zu einem Wechsel der Mo-
bilitätskultur auf Straßenebene gelangen möchten, gilt es die Kommunikation lokal auszu-
bauen. 

Kulturwandel durch Straßenfeste 
Als besonders erfolgreich zum Austausch von Nachbarn haben sich offene Stäffele-Feste er-
wiesen. Dieser Austausch bietet sich für eine nachhaltige Stadtgestaltung und damit Unter-
stützung eines Mobilitätswandels auf Straßenebene an. Der aus dem durch die Universität 
initiierten Casa-Parklet entstandene Casa Schützenplatz e.V. ist dafür ein gutes Beispiel. Hie-
ran ankünpfend sollten Maßnahmen zur einfachen aber häufig fehlenden Initiierung in der 
Nachbarschaft durch feste Institutionen wie die Stadt untersucht werden. 

Das Projekt „Salz und Suppe“ erarbeitete dazu bereits Empfehlungen für die Verwaltungs-
ebene. Allerdings liegt der Fokus hier mehr auf Treffen in privaten Wohnungen, als im öf-
fentlichen Raum wie etwa bei Straßenfesten. 

Stadtraum als Medium 

Die große Beteiligung an interaktiven und offenen Formaten wie der Pinnwand und der 
Wünsch-Wand zeigen, dass der Stadtraum sich allgemein als niederschwelliges Medium für 
produktive Prozesse anbietet. Voraussetzung sind hier Orte, die eine Interaktion zulassen und 
weniger Konzentration auf das Drumherum erfordern, wie etwa stark befahrene Straßen. Da-
raus entsteht die Frage, welche Gestaltungs- und Funktionselemente diese Nutzung noch er-
höhen könnten.  

Führt man diesen Ansatz einer stsatdträumlichen Kommunikationsinfrastruktur weiter, 
knüpft sich die Frage an, wie analoge Medien mit vorhandenen digitalen Plattformen zum 
Austausch im Straßenraum verknüpft werden könnten. Hierdurch könnten bereits vorhan-
dene und öffentlich zugängliche Informationen wie die Neuigkeiten aus dem Kernerviertel 
auf der Facebook-Seite des Casa Schützenplatz im Stadtraum eine größere und einheitlichere 
Öffentlichkeit bilden.  

Verantwortung Kommunizieren und Anerkennen 

Solange sich niemand für den gemeinsamen öffentlichen Raum verantwortlich fühlt, dient er 
lediglich Individualinteressen, meistens zu Transitzwecken. Bei der Bildung einer richtigen 
Nachbarschaft wächst die übernommene Verantwortung für einander und damit auch für die 
Gestaltung und die Nutzung des Raums. Oder diese Gestaltung kann bei ihrer Kenntnis be-
wusst abgegeben werden. 

In der Projektlaufzeit hat sich deutlich gezeigt, dass die Verantwortung für die Staffeln nie-
mandem richtig bekannt sind und deshalb auch niemand Verantwortung übernimmt oder von 
anderen einfordern kann. Diese Unklarheit spiegelt sich direkt in der Gestaltung wieder. 



Abschlussbericht Stäffele Gallery – Eigene Wahrnehmung 
 

Seite 63 von 76 

Was es bedarf ist eine gemeinsame Vorstellung, welchem Zweck der öffentliche Raum die-
nen soll. Daraus ergeben sich Verantwortungen für das Handeln aller Seiten. Diese einheitli-
che Vorstellung fehlt aber schon mangels Austausch. Indirekt zeigt sich in den Reparaturen 
der Kissen eine geteilte Idee, wie ein gemeinsamer Stadtraum aussehen kann. Diesen Einsatz 
gilt es zu fördern. 

Dafür gilt es zu untersuchen, wie weit eine klar kommunizierte Verantwortungsübergabe des 
Stadtraums durch die Stadt auf die Anwohner einer eigenen Gestaltung förderlich ist. Als 
Vorbild kann hier der Shared space gelten, bei dem alle Beteiligten in Mobilitätsfragen aufei-
nander Acht geben. Dies kann durch eine Verantwortungsübergabe zur Stadtgestaltung wie 
selbstgebauten Sitzgelegenheiten unterstützt werden. Wie beim Shared Space ist dafür eine 
ausreichende Wahrnehmung und Kommunikation unter den Teilnehmern wichtig. 

 

5 Feedback zum Reallabor 

5.1 Eigene Wahrnehmung 

Aufgabenverteilung, Akteursrollen und Kommunikation 
Mein erster Kontakt zum Reallabor fand über ein Seminar im Rahmen meines Masterstudi-
ums statt. Bis zum Ende des Seminars war mir nicht klar, was genau von mir erwartet wurde. 
Eine Wahrnehmung, die sich auch im Folgenden fortsetzen sollte und die im Reflexionsge-
spräch am Ende des Seminars auch von anderen Studierenden geteilt wurde. Wir hatten alle 
eine zu spezifische Erwartungshaltung, die mit der Projektstruktur nicht übereinstimmte. 
Dadurch stellten wir den Sinn unserer eigenen Arbeit immer wieder in Frage. Zum Schluss 
war für die meisten Studierenden der primäre Sinn der Arbeit der Erhalt von Credit Points. 

Für mich lag das daran, das mir die Schnittstelle von Seminar zum Gesamtprojekt nicht klar 
geworden war und ich mich nicht als ebenbürtiger Teil im Reallabor fühlte. Gleichzeitig 
wurde von mir aber in diesem Kontext eine Seminararbeit über das Seminar hinaus erwartet. 

Auch nach der Auswahl durch die Jury ging das so weiter. Bei der Betreuung als Semester-
Entwurf fehlte die Abstimmung, wer für was genau verantwortlich war. Hier fühlte ich mich 
eher als Mitglied des Reallabors. Schwellenlos aus dem Seminar kommend erwartete ich 
aber immer noch eine stärkere Unterstützung. Es war nicht mein Eindruck, dass die Stäffele 
Gallery nun mein Projekt war, weil es das schon während dem Seminar nicht richtig war. 

Im Transformationsdesign-Workshop zur Erarbeitung der Erfolgskriterien legten wir eine 
Vielzahl von Methoden fest, deren Umsetzung und Zeitaufwand ich aber nicht einschätzen 
konnte. Scheinbar war ich aber neben der Organisation der Summer School auch für die Um-
setzung der Analysemethoden verantwortlich. Diesen Sachverhalt formulierte für mich nur 
niemand explizit. Letztendlich fielen deshalb einige Punkte der Auswertung zu Gunsten der 
Projekt-Umsetzung weg. 
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Insgesamt hätte ich mir gewünscht, einen größeren Wissens- und Erfahrungsaustausch mit 
den „professionellen Forschern“ zu haben und gemeinsam an der Evaluation zu arbeiten. In 
der IT-Branche gibt es das Format des „Pair-Programming“ wo ein erfahrener Kollege mit 
einem meist unerfahrenen zeitgleich an einem Skript arbeitet. So lernen beide kontinuierlich 
voneinander, anstatt das nur vereinzelt und allgemein eine Wissensübergabe stattfindet. Dies 
bedürfte aber wohl allgemein einer anderen Prozessgestaltung. 

Was mir zudem fehlte war eine Zielvereinbarung, mit der Klärung, wer für was verantwort-
lich war. Dies gilt für meine eigene Rolle, als auch für die Rollen der anderen Akteure, um 
besser mit ihnen interagieren zu können. 

Wie sich während dem Gespräch mit der Begleitforschung herausstellte, fehlte es auch ande-
ren Teilnehmern an einem festen, verknüpfenden Element. Dies hätte in einfacher Form 
schon ein gemeinsamer Google-Kalender sein können oder die Übernahme meiner E-
Mailadresse in den RNM-Newsletter, den ich erst nach dem Projektende der Stäffele Gallery 
entdeckte. Gefühlt musste ich mir selbst viel erschließen, was den hervorgehobenen Netz-
werkaspekt des Reallabors relativiert. 

 

Anspruch und eigenen Fähigkeiten 

Nach Ende des Projekts stelle ich fest, dass mit das „Prozesswissen“ im Vorfeld der Umset-
zung gefehlt hatte und ich mich in einigen Punkten mangels Erfahrung schlicht überschätzt 
habe. Dazu gehört die Fähigkeit, ein Projekt zu koordinieren, bei dem ich die Teilnehmer 
(Studierenden) nicht kannte und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gab, frei und ausgiebig 
zu gestalten. Hierdurch sind einige vorgesehene Maßnahmen wie Kinderwagenschienen und 
Sportmöglichkeiten an den Staffeln untergegangen. 

Vor allem fehlte mir aber die Erfahrung für einen belastbaren Ablaufplan mit einer Priorisie-
rung, bei dem  ich mir selbst eine klare Koordinationsaufgabe zugewiesen hätte. Viel zu häu-
fig war ich der Lückenfüller zum Tischtransport, dem Abwasch des Geschirrs oder dem 
Transport von Material. Nach dem Ende der Summer School war ich als Folge der Belastung 
erstmal eine Woche krankgeschrieben. 

Hier hätte ich mir gewünscht, dass Jemand aus dem Reallabor schon währende der Vorberei-
tung einen groben Blick auf meine Planung gehabt hätte, um mir z.B. zu einem fixen Ablauf-
plan zu raten. 

 

Experiment vs. Projekt 
Eine Schwierigkeit, in der ich mich während dem Projekt befand, war der Widerspruch zwi-
schen Experiment und Projekt. Ein Experiment hat für mich fixe Parameter, die ich über-
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prüfe und verändern kann. Hierbei ist ein Scheitern zum Erkenntnisgewinn mit falschen Pa-
rametern als Probe im Gegensatz zu den richtigen Parametern für eine Vergleichbarkeit quasi 
erwünscht.  

Ein Projekt hat für mich dagegen primär keine Wissensgenerierung zum Zweck, sondern 
verfolgt ein Ziel, ohne dabei scheitern zu wollen. Es bedarf eines konstanten Anpassens der 
Parameter. Scheitern kann auch hier vorkommen, gilt es aber auch durch Verzicht auf Wis-
sensgewinn zu vermeiden. Die gilt bei der Stäffele Gallery besonders, weil es sich bei den 
Nachbarschaften um Menschen handelte, die sich nicht auf ein Experiment eingelassen hat-
ten. 

Gezieltes Scheitern als Gegenprobe ist nur mit einer gewissen Distanz zum Projekt und einer 
Laufzeit möglich, die eine Rückkopplung der Erkenntnisse zulässt. Damit scheint es aber 
wieder weniger ein Experiment zu sein, als Projekt mit einer Reflexionskomponente, die 
auch in der professionellen Steuerung von Prozessen keine Seltenheit ist. 

 

Nachhaltige Mobilitätskultur 

Neue Strategien im öffentlichen Raum bedürfen auch einer neuen Verteilung und Kommuni-
kation von Rollen. Wichtig ist es hier, sich aktiv die Legitimation / soziale Akzeptanz in der 
Nachbarschaft einzuholen. Dies kann über die vordefinierte Rolle als Forscher über die Uni 
oder durch einen Beschluss des Bezirksbeirats geschehen. Geschickter wäre aber eine direkte 
Klärung in der Nachbarschaft mit den einzelnen Anwohnern gewesen. 

Allgemein muss die eigene Verantwortung zur Umsetzung von nachhaltiger Mobilität aner-
kannt sein. Dann kann sie auch bewusst an Forscher und Politiker abgegeben werden. 

 

 

5.2 Empfehlungen für Reallabore 
 Die Aufteilung in Akteure (Stadt, Uni, Bürger) bedarf eines groben Überblicks und 

einer klaren Vorstellung davon, wer was macht, was das gemeinsame Ziel ist und wie 
sich die Aufgabenverteilung im Experiment zur bestehenden Situation ändert. Die 
Uni muss den Forschungsaspekt zu meinem eigenen machen und interessant für mich 
gestalten. Sie sollte klar machen, in wie weit sie die Team-Leitung übernimmt und 
wer Teil dieses Teams ist. 

 Alle Teilnehmer sollten als Teil des Teams begriffen werden, mit entsprechend ver-
pflichtenden Kennlern- und kontinuierlichen Austauschformaten. Sollten Probleme 
auftauchen oder Erwartungen nicht erfüllt werden, gibt es so eine gemeinsame 
Grundlage zum Austausch. 
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 Involvierte Studierende sollten als Teil des Reallaborteams behandelt werden. Dazu 
gehören ein klares Verständnis des Gesamtziels und die erwartete Teilleistung mit 
klaren Pflichten und Verantwortungsbereichen. Die Studierenden müssen den Sinn 
ihrer Arbeit verstehen, wie auch die Auswirkungen, wenn sie Ihre Aufgabe nicht er-
füllen. Feste Parameter, wie die Anzahl von 5 Realexperimenten, müssen den Studie-
renden bekannt sein, um selbstständig Entscheidungen wie ein Zusammenlegen der 
Gruppen treffen zu können. Der Seminarcharakter sollte in den Hintergrund rücken. 

 Den Akteuren muss eine Hilfestellung zur Vermeidung einfacher Fehler gegeben 
werden. Eine Überforderung oder das gefühlte Abwerten der Akteure zu „Auswer-
tern“ gilt es zu vermeiden 

 Das Netzwerk sollte wahrnehmbarer gestaltet sein. Schnittstellen zwischen den Ex-
perimenten sollten vorhanden und für alle klar sein. Bei gemeinsamen Veranstaltun-
gen mit allen Akteuren wie der Auftaktveranstaltung braucht es Formate, bei denen 
sich die Akteure aktiv miteinander verknüpfen 

 Bei der Zusammenlegung von Projekten mit Synergiepotenzial wie der Stäffele Gal-
lery und den Parkelts muss geklärt sein, wer für die Zusammenarbeit der Projekte 
verantwortlich ist. Anderenfalls werden die Projekte weiter parallel arbeiten. 

 Nach der Auswahl der Realexperiment-Ideen bedarf es eines Dialogs mit den Akteu-
ren um sicherzustellen, ob das nötige Wissen und die Erfahrung vorhanden sind um 
das Projekt umzusetzen. Bei Zweifeln lohnt sich eine aktive Hilfestellung. Dies gilt 
besonders bei Projekten mit vielen Beteiligten und keine gemeinsamen Routinen wie 
etwa einer Summer School. 

 Neben den Methoden zur Evaluation muss auch der dafür nötige Zeitaufwand realis-
tisch vermittelt werden. So kann die Forschung und Auswertung besser in das Real-
experiment eingeplant werden. 

 Mit den Studierenden bedarf es einer klaren Kommunikation der Projektzeiten, be-
sonders bei ungewohnten Abendveranstaltungen und Formaten wir der ganztägigen 
Summer School. 

 Für die Konstellation zivilgesellschaftlicher Projekte, die über die Uni angeboten 
werden, ist zu klären, wie Unfälle gemeldet werden. Dies sollte von Seiten der Pro-
jektleitung (Universität) kommuniziert werden. Als ich mir beim Abbau der Installa-
tionen den Zeh gebrochen habe, gab ich es verunsichert als privaten Unfall an. 

5.3 Empfehlungen für Realexperimente 
 Zu Beginn eines gemeinsamen Projekts bedarf es eines Austauschs über die Erfah-

rungen und Fähigkeiten der Mitglieder. Bei kurzzeitigen Helfern, bezahlt oder frei-
willig, gilt es zudem, eine klare Vorstellung ihrer verfügbaren Zeit zu erhalten. 
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 Es lohnt sich allgemein sich mit Organisation auseinander zu setzten. Wichtig ist es 
sich die Aufgaben zu visualisieren um Verantwortliche und die benötigte Zeit dafür 
realistisch einzuschätzen. Für bessere Ergebnisse lohnt sich hier eine gemeinsame 
Einschätzung im Team. Dies gilt für jeden Programmpunkt. 

 Der Kontakt zur (lokalen) Presse lohnt sich für eine größere Resonanz und ist nicht 
zu unterschätzen. Dabei gilt es sich zu Beginn klar zu machen, worauf der Fokus lie-
gen soll. Im Fall der Stäffele Gallery lag der Fokus der Berichterstattung vor allem 
auf dem „Studenten Projekt“, was die eigentliche Intension der zivilgesellschaftlicher 
Forschung überdeckte. 

 Veranstaltungen sollten in öffentliche Veranstaltungskalender eintragen und eine 
kurze Mail an lokale Zeitungen geschickt werden. Die Resonanz über diese Wege 
war überraschend groß. 

 Im Kontakt mit Nachbarn oder Interessierten braucht es immer einen Zettel und ein 
Papier, um Kontakte und Ideen zu sammeln. Häufig möchten Passanten auch spenden 
und es lohnt sich hierfür ein Gefäß. 

 Ein frühzeitiger Kontakt zu ähnlichen Initiativen und lokalen Vereinen spart viel Zeit, 
um aus ihren Fehlern zu lernen und auf bestehende Erfahrungen zurück zugreifen. 
Die Bereitschaft zum Austausch ist in der Regel groß und mit wenig Aufwand ver-
bunden. Der Austausch weitere Kontakte ist hierbei besonders wertvoll. Für lokale 
Projekte lohnt sich eine Vorstellung im Bezirksbeirat. 

 Postkarten als Fragebögen bieten in ihrem anonymen Charakter eine gute Möglich-
keit, die Meinung einer lokalen Gruppe zu erfahren. Damit ist die Schwelle gering 
und die Beteiligung relativ hoch. Außerdem bedarf es keiner Überlegung, wie eine 
im Internet mögliche Verfälschung durch Mehrfachabstimmung vermieden werden 
kann. 

 Fragebögen sollten nach ihrer Fertigstellung einem kurzen „Pre-Test“ unterzogen 
werden, um Unklarheiten und Ergebnisse ohne Aussagekraft zu vermeiden. Dafür 
eignen sich Kollegen, Mitbewohner oder Familienangehörige gut. 

 Ein projektbezogenes Tagebuch zu führen lohnt sich. Zum einen hilft es bei der eige-
nen Reflexion. Zum anderen macht es die Erfahrungen einfach für andere einsehbar. 
Besonders Fotos eigenen sich in überladenen Situationen, den Prozess festzuhalten. 
Besser zu viel als zu wenig, wenn die Kapazitäten da sind. 

 Mit ausreichend Vorlauf kann die Weiterverwendung von Materialien für temporäre 
Projekte geklärt und Kosten gespart werden. 

 Besonders wichtig ist es, die Vision des Projekts zu vermitteln, nicht nur das Projekt 
selbst. Das Bild der autofreien Stadt, die auf den Staffeln schon vorhanden ist, hätte 
greifbarer in den Straßenraum projiziert werden müssen. Ohne dies zu tun fehlte es 
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am Verständnis, was die Installationen mit den Stuttgarter Mobilitätsräumen allge-
mein zu tun haben. 

 Der Wohnsitz sollte möglichst nahe am Projekt sein, so dass ein regelmäßiger Über-
blick gewährleistet ist. Der direkte Kontakt zu anderen Beteiligten wie Anwohnern 
ist wichtig. 

 Zeit für Kontakt mit anderen Beteiligten wie Anwohnern vorsehen. 

 Zeit zum Reflektieren und der Korrektur während der Projekt-Laufzeit vorsehen. 

 Macht deutlich, dass ihr für alle Bürger/Stuttgarter Erfahrungen sammelt. 

 

5.4 Empfehlungen für Staffel-Hocketse 
• Straßenfeste sind ideal, um in einen Austausch miteinander zu kommen und einen 

Teamgeist zu entwickeln. 

• Bei Aktivitäten im Stadtraum spielt die Erscheinung einen wichtigen Faktor. Hier 
lohnt es sich 15 Minuten zum Fegen einzuplanen. 

• Bei öffentlichen Veranstaltungen lohnt sich Musik, die Passanten aus dem Umfeld 
anlockt, die sonst nicht aufmerksam geworden wären. 

• Eingeladene Anwohner bringen von sich aus gerne etwas zur Veranstaltung mit und 
werden dadurch Teil des Fests. Die Offenheit ist wichtig, um von einer „Dienstleis-
tung“ der Organisatoren zu einem gemeinsamen Projekt zu kommen. 

• Die Staffel ist in ihrer klaren Ausrichtung weniger gesprächsfördernd als ein Tisch 
mit einem Gegenüber. So findet verstärkt eine Gruppenbildung statt. Als Sitzgelegen-
heit stellen die Stufen außerdem für ältere Menschen ein Hindernis dar. Hier lohnt es 
sich eine Erhöhung mit Sitzpodesten vorzusehen 

• Parallele Informationen zur aktuellen Projekten oder Ideensammlungen für neue Pro-
jekte lassen sich gut einbringen, ohne den Fokus zu sehr auf „Arbeit“ zu legen. 

z.B. Klärung von Verantwortlichkeiten für die Sauberhaltung des Straßenraums 

• Der Kochkurs generierte schöne Bilder für die SWR-Landesschau und brachte unter-
schiedliche Personengruppen zusammen. Eine Vernetzung der Besucher darüber hin-
aus fand allerdings nicht statt. Hierzu braucht es evtl. eine kleine Moderation. 

• Die Stadt sollte die Schwelle für Einträge in den offiziellen Veranstaltungskalender 
senken, so dass alle Bürger einen Zugang zu einer zentralen Plattform haben. 

• Gelegentlich kam es mir so vor, als seien wir die fehlende Ansprechadresse für Nach-
barn. Hier könnte es von Seiten der Stadt ratsam sein, vorhandene Kontaktmöglich-
keiten stärker bewusst zu machen oder selbst stärker im Stadtraum präsent zu sein. 
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6 Anlagen 
1. Vorwort und Eindrücke des „Kochbuch für die Stadt“ 
2. Beobachtungen aus dem Fotodokumentationstagebuch 
3. Kommentare der Wünsche-Wand 
4. Auswertung Postkarten 
5. Auswertung Interviews 
6. Nachträglich versendeter Fragebogen 
7. Presse & Facebook 
8. Flyer & Aushänge 
9. Antrag Projektförderung „Galerie Stuttgart“ 
10. Antrag Spiegel Design Preis 
11. Abschlussbericht Seminar 

 
 
 
 

6.1 Eindrücke des „Kochbuch für die Stadt“ 
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6.2 Beobachtungen aus dem Fotodokumentationstagebuch 
 

06.08.2016, Samstag, sonnig,13:00 – 15:00 (Finkenstaffel) , 16:45 – 17:15 

Nach dem Essen: 

Kinder auf der Staffel Taubenstaffel 

Ein Jugendlicher liegt alleine in einem der Liegestühle und hört Musik über Kopfhörer 

 

19.08.2016, Freitag, sonnig- leicht bewölkt, 10:30 – 14:15, 18:00 – 20.30 

Keine Nutzung der Liegestühle. Die Kabelbinder zur Befestigung der Kissen an der Palette 
am oberen Ende der Treppe sind gelöst, die Kissen aber weiter an ihrem Platz. Der Polster-
sessel ist mit der Plane abgedeckt und trocken. Die Porzellantasse und -vase sind ganz. Auf 
dem Beistelltisch liegt ein geschnittenes Brot in einer Plastiktüte. An einem Lampenschirm 
sind zwei kleine Brandlöcher. Langsam verblassen die Teppiche aus Kreidespray. 

Die Lampe neben dem Pinnbrett ist abgebaut und der Lampenschirm liegt jetzt unter dem 
schwarzen Brett. Auf der Pinnwand wird das Projekt gelobt. 2 von 17 Zetteln sind „Spam“ 

Vor dem Tor zu Stuttgarter Hofbräu liegen eine JackDaniels-Dose und ein Wodka-Fläsch-
chen. Die Porzellanvase ist ganz, die Blumen liegen aber auf der anderen Seite vom Tor. 

Bei zwei Liegestühlen sind Schrauben aus dem Holz gebrochen 

Die einfachen Sperrholzkonstruktionen von Ikea sind durch den Kontakt mit Wasser verzo-
gen und die weiße Beschichtung zeigt deutlich den aufgespritzten Dreck. 

Das für Bücher vorgesehene Regal am Fuß der Treppe enthält quasi keine Bücher mehr und 
ist besprüht, genauso wie die laminierte Übersichtskarte daneben. Der Lampenschirm ist ab-
gehängt im Bücherregal. 

Zur Lesung erscheinen ca. 25 Besucher. Einige kommen aus der Nachbarschaft, mindestens 
die Hälfte kam aus anderen Teilen Stuttgarts. Das Publikum war studentisch-bürgerlich. 
Während der Zeit gibt es den Hinweis einer Anwohnerin, Scherben zu beseitigen. Zweimal 
kommen Jogger vorbei. 

Baustelle an der Finkenstaffel. In einer Fensternische an einer der Sitzgelegenheiten liegt ein 
Kissen. Auf einem Zwischenpodest liegt ein Teppich. Auf einem Stromkasten steht ein aus 
einem Buch gebasteltes Zelt. In der Rezeptbox finden sich drei Rezepte. Zwei Küchenkräu-
ter fehlen in ihrer Halterung. Andere Küchenkräuter vertrocknen. Niemand hält sich auf. 

Niemand begegnet mit am Mittag an der Withohstaffel. Die Kreide ist gut sichtbar. Das Seil 
um Formen zu legen zeigt eine neue Konfiguration. Die Zettel an der Wünsche-Wand sind 
leer und die Stifte fehlen. Einige gerollte Zettel befinden sich in einer der Schubladen. 
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21.08.2016, Sonntag, sonnig-bewölkt, 13:00 – 17:30, 21:30 Uhr Fotoshooting ab 15:00 

Die Liegestühle sind in Zweiergruppen angeordnet. Einige Personen gehen auf und ab, ohne 
die Interventionen zu nutzen. Der Mülleimer wird genutzt und enthält eine Bier- und eine 
Weinfalsche, sowie eine Styropor-Essensverpackung. Dies spricht für einen Aufenthalt auf 
der Staffel. Etwas später sitzt auf der vorhandenen Bank eine Frau und liest in einem Buch. 
Anderthalb Stunden später ist sie noch immer da. 

Am Stuttgarter Hofbräu-Tor stehen leere Becher von Burger King. 

Auf dem oberen Teil hat Jemand einen Teppich mit Kreide gezeichnet. Vor den Sesseln ha-
ben scheinbar Kinder mit Kreide gemalt. 

14:50 Eine Familie und ich kommen ins Gespräch über das Projekt. Sie haben ebenfalls über 
das Amtsblatt von dem Projekt gehört und schauen sich etwas umständlich mit dem Fahrrad 
die Installationen auf den Stufen an. 

21:10 Auf dem Podest am unteren Knick der Taubenstaffel steht eine Bierdose, ohne Bezug 
zu den Liegestühlen. Niemand hält sich auf 

In dichtem Abstand vor der Wünsche-Wand liegen einige Zettel. Ein Tier scheint sie rausge-
zogen zu haben. 

14:00 Zwei Damen um die 60 kommen mit mir ins Gespräch über die Installationen, über 
die sie im Amtsblatt gelesen haben und für die sie  extra nach Heslach gekommen sind. Als 
ich Ihnen erzähle, dass ich das Projekt organisiert habe, drücken sie mir 10 Euro in die Hand 
für Eis. 

16:20 Drei Kinder um die 8 Jahre beschäftigen sich mit den Kreisen. 

14:40 An der Finkenstaffel betrachtet ein Paar für einen Moment die Box mit den Rezepten. 
Aus Mangel eines Stifts hat jemand mit Kreide ein Rezept auf den Beton geschrieben. Der 
Teppich auf dem Zwischenpodest hängt nun über dem Geländer 

Auf der linken Tafel steht nun zusätzlich die Fragen „Wo ist die Finissage / Sport im 
Park?“ Am Nachmittag liegt sie mit gerissener Schnur auf dem Boden und ich befestige sie 
wieder. 

 

25.08.2016, Donnerstag, sonnig, 11.10 – 11.30 Uhr 

Nachdem eine Freundin mit Kreide in einen der Bilderrahmen das Zitat „Die Wünsche selbst 
sind schon Erinnerung“ geschrieben hat, sind viele weitere Kommentare und Zeichnungen 
hinzugekommen. Ein anderer Bilderrahmen liest sich „Lachet und die Welt lacht mit 
DIR!“ über einem Bilderrahmen steht „Rahmenbedingung“. In dem Rahmen haben Kinder 
einen Regenbogen mit Sonne gemalt. Daneben gibt es Rechnung wie „2+2*3=8“ und „42-
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8+4+0,1=28,1“ und den Dialog „Fisch1: Hi  - Fisch2: Wo?“ Auch ein „Fickt euch alle“ darf 
nicht fehlen. 

Um den ausgemalten Teppich vor dem SH-Tor sind viele weitere Zeichnungen von scheinbar 
unterschiedlichen Urhebern entstanden. 

 

25.08.2016, Donnerstag, 17:40 – 20:40 

Seile und Teile der Dekoration im Mülleimer am unteren Ende der Taubenstaffel. 

Offensichtlich Jugendliche haben mit Kreide auf die Stufen der Taubenstaffel geschrieben 
„FADER ABRAHEM –  Leichen pflastern seinen Weg –  Jibbet!!!“. Gleichzeitig Malereien 
von Kindern auf den Stufen 

 

28.08.2016, Sonntag, 20:10 – 20:40 

Am unteren Ende der Taubenstaffel steht das Bücherregal neben dem festinstallierten Müll-
eimer im Gebüsch. Auf dem Mülleimer liegt eines der „Wohnzimmer“ Schilder. Daneben 
steht die Fernseher-Silhouette. Der Hocker, der neben der Bank stand, ist neben den tempo-
rären Mülleimer gestellt. Jemand hat eigenhändig mit dem Abbau begonnen. 

Das Pinnbrett wurde von einer Nachbarin für Aushang mit dem Hinweis zur blockierten 
Treppe durch Liegestühle genutzt. Der nahegelegene Kindergarten nutze es ebenfalls für ei-
nen „Erzieher/-innen gesucht“-Aushang. 

Die geklebten Kissenbezüge haben sich aufgelöst und wurden von jemandem genäht. 

 

29.08.2016, Montag, 20:15 – 20:40, 1:20 

Der Mülleimer ist umgeworfen. Ein Lampenschirm liegt auf dem Boden unter der Leine. 
Zwei Zwanzigjährige Studenten(?) suchen etwas, dass sie im Gebüsch verloren haben. Die 
Lampenschirme vor dem SH-Tor sind verschmort, genauso wie ein Kissenbezug. 

Die Porzellantasse die auf der Anrichte neben den Sesseln stand, ist in Scherben über die 
Treppe verteilt, die ich einsammele. Die Vase ist heile, daneben liegt eine leere Kekspa-
ckung. 

 

01.09.2016, Donnerstag, sonnig, 10:50 – 11:10 ( Taubenstaffel ) 

Niemand hält sich auf. Im Bereich vor dem SH-Tor liegt Müll in Form von einer Long Pape-
Verpackung zum Kiffen, eine leere Tabakpackung, einer Plastikfalsche, Ein Becher von Bur-
ger King und das Papier eines Burgers. 
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Auf den Aushang zu den Liegestühlen wurde mit „kleinkariert“ kommentiert. Am Aushang 
des Kindergartens ist ein Zettel abgerissen. Das Brett scheint gelesen zu werden. 

 

04.09.2016, Sonntag, 17:00  - 17:30 

Die Liegestühle sind vor dem SH-Tor so an die Paletten und eine Brüstung gestellt worden, 
dass sie ein Gegenüber bilden. Wieder liegt ein To-Go-Becher daneben. 

Hundekot an den Küchenkräutern der Finkenstaffel. 

Nach dem Abbau in Heslach stelle ich zwei der Liegestühle bei mir in der Nachbarschaft auf 
der Sängerstaffel auf. 

11.09.2016, Sonntag, 12:00  - 18.09.2016, Sonntag, jeweils Abends (Sängerstaffel, oberhalb 
Schützenplatz) 

Die Stäffele-Liegestühle standen auf meinem alltäglichen Weg zwischen zu Hause und der 
Universität. Ich konnte weder eine direkte Nutzung, noch eine indirekte Nutzung über eine 
veränderte Konfiguration feststellen. 

 

22.09.2017, Donnerstag, 17:00 

Entfernung der letzten Bilderrahmenreste, die kaputt vor der Betonwand hängen. 
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6.3 Kommentare Wünsche-Wand 
◦ Eine Gondel von jedem Hang zum Bihlplatz 

◦ Bitte melde Dich irgendwie irgendwann weil ich Dich ganz arg vermisse 

◦ Dass ich die beste im Ballett bin :p 

◦ Eine Liebe, Freund + ein Cafe 

◦ Mut, positive Energie & Lebensfreude 

◦ Will auch so ein Zimmer und darin Eis essen 

◦ ins All fliegen, eine Weltreise machen, ein Kartendeck mit 56 Karten, mit Beethoven Auto 
fahren,Kopfhörer, einen Hund und weiße Söckchen, Nimm 2 Softbonbons 

◦ Ich wünsche mir das Wetter (gezeichnete Sonne) 

◦ Ich wünsche mir einen gen schönen Spätsommer wie der traumhafte stgter 

◦ Ich möchte Bitte ein Einhorn (Herz) 

◦ Keinen Krieg, schönen Tag, gutes Wetter, nette Menschen, keine Kinder sollen geklaut wer-
den , Viel Spaß :) 

◦ endlich meine selbstliebe zu spüren und selbstvertrauen 

◦ Ein wunderbares Leben ! ! ! 

◦ Frieden für alle! 

◦ Das mein Freund einen tollen job hier in Stuttgart findet und wir wieder zusammen sind 

◦ LIEBE (Herz) 

◦ Liebe, Frieden, keinen Neid 

◦ (Herz) + (Kleeblatt) + (Frieden) + (Baum mit Wurzeln) + … 

◦ EINE NEUE LIEBE 

◦ Ein Duschen (geritzt) 

◦ ÖFTER SOLCHE AKTIONEN WIE HIER… DANKE! 

◦ Ich wünsche mir das die Zeit zurück gespult wird und wir gesund leben können 

◦ Mit Erica zusammen leben Für immer, ab jetzt 

◦ Die Aktion ist toll 

◦ ein Reiterhof 

◦ Weltfrieden 

◦ SEX IST WICHTIG UND KÜSSE AUCH    LIEBT EUCH! 

+ ca. 50 mehr 




